

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088392

Кадры для цифровой трансформации

1. Основные положения

Куратор проекта: Павлова Ольга Альбертовна, Заместитель Губернатора Белгородской области	
Руководитель проекта: Мирошников Евгений Владимирович, начальник департамента цифрового развития Белгородской области	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Павлова Ольга Альбертовна, Заместитель Губернатора Белгородской области	

Уч. Зарубина К. А. Ефим / Ефимов А. Д. (Зубов А. Д.) Рудилова Ч. П. О.

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Блок	Создание регионального IT центра	248	09.01.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Бучек А.А.
1.1	Блок	Разработка нормативно-правовой базы деятельности Центра	59	09.01.2020	31.03.2020	Отчет по блоку	Уварова К.А.
1.1.1	Р	Подготовка и утверждение Положения о Региональном IT-центре	23	09.01.2020	10.02.2020	Утвержденное положение	Белоусова Н.А.
1.1.2	Р	Разработка структуры Регионального IT- центра	15	10.02.2020	01.03.2020	Структура Центра	Медведев И.А.
1.1.3	Р	Подготовка и утверждение должностных инструкций сотрудников Регионального IT- центра	37	10.02.2020	31.03.2020	Утвержденные должностные инструкции	Гладкова А.А.
1.2	Блок	Формирование штата сотрудников (10 шт.ед.)	104	01.02.2020	30.06.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
1.2.1	Р	Размещение в открытом доступе информации о вакансиях Регионального IT- центра	20	01.02.2020	29.02.2020	Скриншот ссылки на информацию о вакансиях Регионального IT- центра	Гладкова А.А.
1.2.2	П	Рассмотрение поступивших анкет и отбор кандидатов на вакантные должности	6	29.02.2020	09.03.2020	Аналитическая записка об итогах рассмотрения анкет и отбора кандидатов на вакантные должности	Белоусова Н.А.
1.2.3	П	Проведение собеседования с кандидатами на вакантные должности	45	09.03.2020	12.05.2020	Список специалистов, принятых на вакантные должности	Уварова К.А.
1.2.4	Р	Заключение трудовых договоров с сотрудниками Регионального IT- центра	35	12.05.2020	30.06.2020	Трудовые договоры с сотрудниками Регионального IT- центра	Бучек А.А.
1.3	Блок	Подготовка материально-технической базы Центра	179	15.04.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Слинков А.М.
1.3.1	Р	Закрепление аудиторного фонда Центра	39	01.05.2020	26.06.2020	Приказ Ректора БелИРО	Слинков А.М.
1.3.2	Р	Разработка сметной документации	41	01.05.2020	30.06.2020	Смета	Савенкова Я.С.

1.3.3	Р	Подготовка сводного сметного расчета ремонта кабинетов	52	15.04.2020	30.06.2020	Сводный сметный расчет стоимости строительства	Колодезный Е.В.
1.3.4	П	Проведение закупочной процедуры по оказанию услуг ремонта аудиторий Центра	62	01.06.2020	26.08.2020	Скриншот заключенного договора	Савенкова Я.С.
1.3.5	П	Проведение ремонтных работ	61	01.09.2020	25.11.2020	Акт выполненных работ (формы КС №2, КС №3), фотоотчет	Колодезный Е.В.
1.3.6	П	Проведение закупочной процедуры по приобретению компьютерной техники	41	01.05.2020	30.06.2020	Скриншот заключенного договора	Савенкова Я.С.
1.3.7	П	Проведение закупочной процедуры по приобретению оборудования Центра	65	01.08.2020	31.10.2020	Скриншот заключенного договора	Савенкова Я.С.
1.3.8	П	Оборудование помещений Центра	42	01.10.2020	30.11.2020	Фотоотчет	Слинков А.М.
1.3.9	Р	Проведение информационной кампании на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	39	01.11.2020	25.12.2020	Скриншот	Слинков А.М.
1.4	Блок	Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций для овладения компетенциями цифровой экономики	148	01.06.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Слинков А.М.
1.4.1	Р	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее - ДПП ПК) не менее 16 ч. «Методика создания урока в системе дистанционного обучения для педагогов ИТ-направлений общеобразовательных организаций»	62	01.06.2020	26.08.2020	Скриншот листа утверждения ДПППК (титульный лист), макет ДПППК	Евсюков Ю.В.
1.4.2	Р	Разработка ДПП ПК не менее 16 ч. «Методика создания урока в системе дистанционного обучения для педагогов общих дисциплин общеобразовательных организаций»	62	01.06.2020	26.08.2020	Скриншот листа утверждения ДПППК (титульный лист), макет ДПППК	Евсюков Ю.В.
1.4.3	Р	Подготовка для размещения на платформе Moodle ДПП ПК, направленных на формирование ключевых компетенций цифровой экономики	53	15.06.2020	26.08.2020	Скриншот страницы	Евсюков Ю.В.
1.4.4	Р	Подготовка плана-графика обучения по ДПП ПК	62	01.06.2020	26.08.2020	План-график	Бучек А.А.
1.4.5	П	Обучение по ДПП ПК педагогов, работающих по ИТ направлению, общеобразовательных школ	83	01.09.2020	25.12.2020	Приказ об отчислении с обучения	Бучек А.А.
1.4.6	П	Обучение по ДПП ПК педагогов общих дисциплин общеобразовательных школ	83	01.09.2020	25.12.2020	Приказ об отчислении с обучения	Бучек А.А.

1.5.	Блок	Создание системы мероприятий по обмену лучшими практиками	150	01.05.2020	01.12.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
1.5.1	Блок	Исследование действующих в регионе практик в сфере IT-образования. Выявление проблемных зон.	74	01.05.2020	15.08.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
1.5.1.1	П	Выявление существующих муниципальных практик в IT-сфере посредством поиска информации в интернете и соцсетях, на официальных сайтах образовательных учреждений	74	01.05.2020	15.08.2020	Аналитическая записка	Устинов А.В.
1.5.1.2	Р	Составление план-графика онлайн-совещаний с муниципалитетами посредством ВКС в Zoom	35	15.06.2020	31.07.2020	План-график мероприятий	Устинов А.В.
1.5.1.3	Р	Подготовка списка участников онлайн-совещаний с муниципалитетами посредством ВКС в Zoom	35	15.06.2020	31.07.2020	Список участников ВКС	Устинов А.В.
1.5.1.4	Р	Подготовка к проведению онлайн-совещания с представителями Ракитянского района посредством ВКС в Zoom	2	15.06.2020	16.06.2020	Письмо на главу муниципального образования	Белоусова Н.А.
1.5.1.5	Р	Проведение онлайн-совещания с представителями Ракитянского района посредством ВКС в Zoom	1	17.06.2020	17.06.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.6	Р	Подготовка к проведению онлайн-совещания с представителями Корочанского района посредством ВКС в Zoom	2	26.06.2020	29.06.2020	Письмо на главу муниципального образования	Белоусова Н.А.
1.5.1.7	Р	Проведение онлайн-совещания с представителями Корочанского района посредством ВКС в Zoom	1	30.06.2020	30.06.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.8	Р	Подготовка к проведению онлайн-совещания с представителями Губкинского городского округа посредством ВКС в Zoom	2	01.07.2020	02.07.2020	Письмо на главу муниципального образования	Белоусова Н.А.
1.5.1.9	Р	Проведение онлайн-совещания с представителями Губкинского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	03.07.2020	03.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.10	Р	Подготовка к проведению онлайн-совещания с представителями Грайворонского городского округа посредством ВКС в Zoom	3	01.07.2020	03.07.2020	Письмо на главу муниципального образования	Белоусова Н.А.
1.5.1.11	Р	Проведение онлайн-совещания с представителями Грайворонского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	06.07.2020	06.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.12	Р	Подготовка к проведению онлайн-совещаний с представителями Старооскольского, Новооскольского, Яковлевского и Шебекинского городских округов, Красненского и Красногвардейского районов посредством ВКС в Zoom	4	13.07.2020	16.07.2020	Письмо на глав муниципальных образований	Белоусова Н.А.
1.5.1.13	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Старооскольского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	17.07.2020	17.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.

1.5.1.14	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Новооскольского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	17.07.2020	17.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.15	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями, Яковлевского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	17.07.2020	17.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.16	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Шебекинского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	17.07.2020	17.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.17	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Красненского района посредством ВКС в Zoom	1	20.07.2020	20.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.18	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Красногвардейского района посредством ВКС в Zoom	1	20.07.2020	20.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.19	Р	Подготовка к проведению онлайн-совещаний с представителями Борисовского, Краснояружского, Ровеньского, Вейделевского, Прохоровского, Ивнянского, Чернянского, Волоконовского, Белгородского районов и Алексеевского, Валуйского городских округов посредством ВКС в Zoom	5	13.07.2020	17.07.2020	Письмо на глав муниципальных образований	Белоусова Н.А.
1.5.1.20	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Борисовского района посредством ВКС в Zoom	1	21.07.2020	21.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.21	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Краснояружского района посредством ВКС в Zoom	1	21.07.2020	21.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.22	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Алексеевского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	23.07.2020	23.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.23	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Ровеньского района посредством ВКС в Zoom	1	23.07.2020	23.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.24	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Вейделевского района посредством ВКС в Zoom	1	24.07.2020	24.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.25	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Валуйского городского округа посредством ВКС в Zoom	1	24.07.2020	24.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.26	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Прохоровского посредством ВКС в Zoom	1	27.07.2020	27.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.27	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Ивнянского района посредством ВКС в Zoom	1	27.07.2020	27.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.28	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Чернянского района посредством ВКС в Zoom	1	28.07.2020	28.07.2020	Скриншот	Устинов А.В.
1.5.1.29	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Волоконовского района посредством ВКС в Zoom	1	28.07.2020	28.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.30	Р	Проведение онлайн-совещаний с представителями Белгородского района посредством ВКС в Zoom	1	28.07.2020	28.07.2020	Скриншот	Гладкова А.А.
1.5.1.31	Р	Освещение вопросов в части департамента цифрового развития на онлайн-совещаниях с муниципалитетами посредством ВКС в Zoom	35	15.06.2020	31.07.2020	Список вопросов на ВКС	Уварова К.А.

1.5.2	П	Проведение кустовых выездных семинаров /ВКС (в зависимости от эпидемиологической ситуации) по обмену практиками в сфере IT-образования	65	01.09.2020	01.12.2020	Сводный отчет, фотоотчет	Гладкова А.А.
1.5.3	Блок	Разработка сборника, содержащего лучшие практики по развитию системы IT-образования в регионе	64	01.09.2020	30.11.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
1.5.3.1	П	Подборка информации для сборника, содержащего лучшие практики по развитию системы IT-образования в регионе	44	01.09.2020	01.11.2020	Сводный отчет	Устинов А.В.
1.5.3.2	П	Разработка дизайн-макета сборника, содержащего лучшие практики по развитию системы IT-образования в регионе	10	01.11.2020	16.11.2020	Дизайн-макет	Семёнова Ю.С.
1.5.3.3	П	Разработка электронной версии сборника, содержащего лучшие практики по развитию системы IT-образования в регионе	11	16.11.2020	30.11.2020	Электронная версия дизайн-макета	Семёнова Ю.С.
2	Блок	Школьное образование	439	10.03.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Тишина Е.Г.
2.1	Блок	Создание IT-классов в общеобразовательных организациях региона	402	01.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Рухленко Н.М.
2.1.1	Блок	Создание IT-классов на 2020-2021 учебный год	150	01.05.2020	01.12.2020	Отчет по блоку	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.1	Р	Проведение ремонтных работ	42	01.05.2020	01.07.2020	Отчеты, фотоотчет	Ковалев А.Ю.
2.1.1.2	П	Отбор в IT-классы школьников	42	01.05.2020	01.07.2020	Результаты испытаний	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.3	Р	Определение ответственных в муниципальных органах управления образованием области	14	01.06.2020	19.06.2020	Приказы	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.4	Р	Формирование учебных планов «IT-классов» (класса)	66	01.06.2020	01.09.2020	Учебные планы	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.5	П	Формирование рабочих программ модульных курсов в рамках предмета «Информатика»	66	01.06.2020	01.09.2020	Рабочие программы	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.6	Блок	Разработка дорожной карты по вопросу апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в школах Белгородской области в 2020/2021	22	09.07.2020	07.08.2020	Отчет по блоку	Уварова К.А.
2.1.1.6.1	Р	Подготовка к рабочему совещанию и рассылка писем участникам (задача в Мотиве 12-04/570 (2561671))	4	09.07.2020	14.07.2020	Письмо, скриншот задачи в Мотиве	Белоусова Н.А.
2.1.1.6.2	Р	Проведение 1-го совещания	1	14.07.2020	14.07.2020	Повестка совещания	Мирошников Е.В.
2.1.1.6.3	Р	Составление протокола поручений по итогам совещания	4	14.07.2020	17.07.2020	Протокол поручений	Белоусова Н.А.

2.1.1.6.4	Р	Информирование ответственных за мероприятия в протоколе поручений о проведении 2-го совещания в рамках проекта	4	17.07.2020	22.07.2020	Скриншот	Белоусова Н.А.
2.1.1.6.5	Р	Отбор школ для открытия IT классов	8	14.07.2020	23.07.2020	Перечень образовательных организаций	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.6.6	Р	Определение и закрепление критериев IT-классов	8	14.07.2020	23.07.2020	Утвержденные критерии	Хоменко Е.С.
2.1.1.6.7	П	Создание единого стиля оформления IT-классов региона	8	14.07.2020	23.07.2020	Брендбук	Семёнова Ю.С.
2.1.1.6.8	Р	Проведение 2-го совещания	1	23.07.2020	23.07.2020	Повестка совещания	Уварова К.А.
2.1.1.6.9	Р	Информирование ответственных за мероприятия в протоколе поручений о проведении 3-го совещания в рамках проекта	5	23.07.2020	29.07.2020	Скриншот	Белоусова Н.А.
2.1.1.6.10	Р	Проведение 3-го совещания	1	30.07.2020	30.07.2020	Повестка совещания	Мирошников Е.В.
2.1.1.6.11	Р	Информирование ответственных за мероприятия в протоколе поручений о проведении 4-го совещания в рамках проекта	2	31.07.2020	03.08.2020	Скриншот	Белоусова Н.А.
2.1.1.6.12	Р	Проведение 4-го совещания	1	04.08.2020	04.08.2020	Повестка совещания	Уварова К.А.
2.1.1.6.13	Р	Составление проекта дорожной карты апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в школах Белгородской области в 2020/2021 учебном году и согласование его с департаментом образования области	3	04.08.2020	06.08.2020	Проект дорожной карты	Белоусова Н.А.
2.1.1.6.14	Р	Утверждение дорожной карты апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в школах Белгородской области в 2020/2021 учебном году	2	06.08.2020	07.08.2020	Дорожная карта	Хоменко Е.С.
2.1.1.7	Р	Разработка проекта правового акта департамента образования Белгородской области о создании IT-классов в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте	3	01.08.2020	05.08.2020	Проект правового акта	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.8	Р	Юридическая экспертиза проекта правового акта о создании классов в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте	3	05.08.2020	07.08.2020	Скан листа согласования	Моисеенко О.В.

2.1.1.9	Р	Утверждение правового акта о создании ИТ-классов в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте	3	07.08.2020	11.08.2020	Скан утвержденного правового акта	Хоменко Е.С.
2.1.1.10	П	Зачисление в ИТ-классы школьников	16	11.08.2020	01.09.2020	Приказы о зачислении	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.11	Р	Организация проведения торжественного мероприятия по открытию ИТ-классов	55	15.08.2020	01.11.2020	Программа	Хоменко Е.С.
2.1.1.12	Р	Заключение договоров (а) о взаимодействии с вузами (вузом) о привлечении преподавателей к работе со старшеклассниками в качестве научных руководителей	22	01.09.2020	30.09.2020	Сканы-копии договоров	Дмитриева Е.Ф.
2.1.1.13	П	Организация деятельности «ИТ-классов» в общеобразовательных организациях региона	65	01.09.2020	01.12.2020	Отчет	Рухленко Н.М.
2.1.2	Блок	Создание ИТ-классов на 2021-2022 учебный год	223	20.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.1	Р	Проработка с организациями высшего образования преференций для выпускников ИТ-классов при поступлении в вузы	16	20.01.2021	10.02.2021	Методические рекомендации	Хоменко Е.С.
2.1.2.2	Р	Разработка проекта правового акта департамента образования Белгородской области о создании ИТ-классов в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте	4	01.06.2021	05.06.2021	Проект правового акта	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.3	Р	Юридическая экспертиза проекта правового акта о создании классов в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте	4	08.06.2021	11.06.2021	Скан листа согласования	Моисеенко О.В.
2.1.2.4	Р	Утверждение правового акта о создании ИТ-классов в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте	4	15.06.2021	19.06.2021	Скан утвержденного правового акта	Хоменко Е.С.
2.1.2.5	Р	Проведение ремонтных работ	44	01.05.2021	01.07.2021	Отчеты , фотоотчет	Ковалев А.Ю.
2.1.2.6	П	Отбор в ИТ-классы школьников	44	01.05.2021	01.07.2021	Результаты испытаний	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.7	Р	Определение ответственных в муниципальных органах управления образованием области	14	01.06.2021	19.06.2021	Приказы	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.8	Р	Формирование учебных планов «ИТ-классов» (класса)	67	01.06.2021	01.09.2021	Учебные планы	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.9	П	Зачисление в ИТ-классы школьников	23	01.08.2021	01.09.2021	Приказы о зачислении	Дмитриева Е.Ф.

2.1.2.10	П	Формирование рабочих программ модульных курсов в рамках предмета «Информатика»	67	01.06.2021	01.09.2021	Рабочие программы	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.11	Р	Заключение договоров (а) о взаимодействии с вузами (вузом) о привлечении преподавателей к работе со старшеклассниками в качестве научных руководителей	22	01.09.2021	30.09.2021	Сканы-копии договоров	Дмитриева Е.Ф.
2.1.2.12	Р	Организация проведения торжественного мероприятия по открытию IT-классов	56	15.08.2021	01.11.2021	Программа	Хоменко Е.С.
2.1.2.13	П	Организация деятельности «IT-классов» в общеобразовательных организациях региона	65	01.09.2021	01.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Рухленко Н.М.
2.1.2.14	Р	Организация проведения конференции IT-классов в рамках Областного фестиваля науки 2021 года	9	05.10.2021	15.10.2021	Программа	Дмитриева Е.Ф.
2.2	Блок	Организация деятельности в общеобразовательных организациях по реализации мероприятий	317	01.09.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Дмитриева Е.Ф.
2.2.1	Р	Формирование плана IT мероприятий на 2020- 2021 уч. год	8	01.09.2020	10.09.2020	План	Дмитриева Е.Ф.
2.2.2	Р	Формирование плана IT мероприятий на 2021- 2022 уч. год	8	01.09.2021	10.09.2021	План	Дмитриева Е.Ф.
2.2.3	Р	Организация работы по формированию – IT проектов во II полугодии 2020 года	7	10.09.2020	20.09.2020	Перечень тем проектов	Дмитриева Е.Ф.
2.2.4	Р	Определение научных руководителей проектов из числа преподавателей организаций и ученых	7	10.09.2020	20.09.2020	Список научных руководителей	Дмитриева Е.Ф.
2.2.5	Р	Формирование графика консультаций научными руководителями с обучающимися в II полугодии 2020 года	8	20.09.2020	30.09.2020	График	Дмитриева Е.Ф.
2.2.6	Р	Формирование графика консультаций научными руководителями с обучающимися в I полугодии 2021 года	4	15.01.2021	20.01.2021	График	Дмитриева Е.Ф.
2.2.7	Р	Организации работы по формированию IT проектов во II полугодии 2021 года	11	15.01.2021	30.01.2021	Перечень тем проектов	Дмитриева Е.Ф.
2.2.8	Р	Организация участия обучающихся в проведении «IT суббот» во II полугодии 2020 года	56	01.10.2020	20.12.2020	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.9	Р	Организация участия обучающихся в проведении «Уроки Цифры» во II полугодии 2020 года	56	01.10.2020	20.12.2020	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.10	Р	Организация участия обучающихся в проведении «IT - каникул» во II полугодии 2020 года	56	01.10.2020	20.12.2020	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.11	Р	Организация участия обучающихся в проведении «IT - суббот» в I полугодии 2021 года	85	20.01.2021	20.05.2021	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.

2.2.12	П	Организация участия обучающихся в проведении «Уроки Цифры» в I полугодии 2021 года	85	20.01.2021	20.05.2021	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.13	П	Организация участия обучающихся в проведении «IT - каникул» в I полугодии 2021 года	85	20.01.2021	20.05.2021	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.14	П	Организация участия обучающихся в проведении «IT суббот» во II полугодии 2021 года	52	20.09.2021	01.12.2021	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.15	П	Организация участия обучающихся в проведении «Уроки Цифры» во II полугодии 2021 года	52	20.09.2021	01.12.2021	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.16	П	Организация участия обучающихся в проведении «IT - каникул» во II полугодии 2021 года	52	20.09.2021	01.12.2021	Отчет, фотоотчет	Дмитриева Е.Ф.
2.2.17	П	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «IT - класс»	23	01.09.2020	01.10.2020	Скриншот	Дмитриева Е.Ф.
2.2.18	Р	Размещение информации о деятельности в рамках проекта на сайте общеобразовательной организации	295	01.10.2020	01.12.2021	Отчет	Дмитриева Е.Ф.
2.3	Блок	Открытие IT-школ	402	01.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Тишина Е.Г.
2.3.1	Блок	Открытие IT-школы в г. Старый Оскол	152	01.05.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Ушакова И.Г.
2.3.1.1	П	Анализ имеющейся IT-инфраструктуры школ	88	01.05.2021	01.09.2021	Аналитическая справка	Ушакова И.Г.
2.3.1.2	П	Закупка и установка компьютеров, оргтехники	45	01.07.2021	01.09.2021	Копия договора на поставку и закрывающих документов, фотоотчет	Ушакова И.Г.
2.3.1.3	П	Подбор педагогических кадров для преподавания в IT классах	67	01.06.2021	01.09.2021	Результаты испытаний	Ушакова И.Г.
2.3.1.4	П	Проведение информирования учащихся и родителей о возможности обучения в IT классах	88	01.05.2021	01.09.2021	Отчет	Ушакова И.Г.
2.3.1.5	П	Отбор в IT классы школьников	44	01.05.2021	01.07.2021	Результаты испытаний	Ушакова И.Г.
2.3.1.6	П	Зачисление в IT классы школьников	45	01.07.2021	01.09.2021	Приказы о зачислении	Ушакова И.Г.
2.3.1.7	П	Мониторинг за реализацией образовательного процесса в IT классах области. Анализ успеваемости школьников IT классов	65	01.09.2021	01.12.2021	Аналитические записки. Отчеты	Ушакова И.Г.
2.3.2	Блок	Открытие IT-центра в «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области п. Разумное-54	152	01.05.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Потеряхина Т.А.

2.3.2.1	П	Анализ имеющейся ИТ-инфраструктуры школы	88	01.05.2021	01.09.2021	Аналитическая справка	Потеряхина Т.А.
2.3.2.2	П	Закупка и установка компьютеров, оргтехники	45	01.07.2021	01.09.2021	Копия договора на поставку и закрывающих документов, фотоотчет	Потеряхина Т.А.
2.3.2.3	П	Подбор педагогических кадров для преподавания в ИТ классах	67	01.06.2021	01.09.2021	Результаты испытаний	Потеряхина Т.А.
2.3.2.4	П	Проведение информирования учащихся и родителей о возможности обучения в ИТ классах	88	01.05.2021	01.09.2021	Отчет	Потеряхина Т.А.
2.3.2.5	П	Отбор в ИТ класс школьников	44	01.05.2021	01.07.2021	Результаты испытаний	Потеряхина Т.А.
2.3.2.6	П	Зачисление в ИТ класс школьников	45	01.07.2021	01.09.2021	Приказы о зачислении	Потеряхина Т.А.
2.3.2.7	П	Мониторинг за реализацией образовательного процесса в ИТ классах школы. Анализ успеваемости школьников ИТ классов	65	01.09.2021	01.12.2021	Аналитические записки. Отчеты	Потеряхина Т.А.
2.3.3	Блок	Открытие ИТ-центра в МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15 «ЛУЧ» города Белгорода»	402	01.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Козловцева А.В.
2.3.3.1	П	Анализ имеющейся ИТ-инфраструктуры школы	86	01.05.2020	01.09.2020	Аналитическая справка	Козловцева А.В.
2.3.3.2	П	Закупка и установка компьютеров, оргтехники	45	01.07.2020	01.09.2020	Копия договора на поставку и закрывающих документов, фотоотчет	Козловцева А.В.
2.3.3.3	П	Подбор педагогических кадров для преподавания в ИТ классах	66	01.06.2020	01.09.2020	Результаты испытаний	Козловцева А.В.
2.3.3.4	П	Проведение информирования учащихся и родителей о возможности обучения в ИТ классах	86	01.05.2020	01.09.2020	Отчет	Козловцева А.В.
2.3.3.5	П	Отбор в ИТ класс школьников	42	01.05.2020	01.07.2020	Результаты испытаний	Козловцева А.В.
2.3.3.6	П	Зачисление в ИТ класс школьников	45	01.07.2020	01.09.2020	Приказы о зачислении	Козловцева А.В.
2.3.3.7	П	Мониторинг за реализацией образовательного процесса в ИТ классах школы. Анализ успеваемости школьников ИТ классов	317	01.09.2020	01.12.2021	Аналитические записки. Отчеты	Козловцева А.В.
2.4	Блок	Создание площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в муниципальных образованиях региона	439	10.03.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Уварова К.А.

2.4.1	Р	Информирование муниципалитетов о создании площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в муниципальных образованиях региона	7	06.05.2020	15.05.2020	Информационное письмо	Белоусова Н.А.
2.4.2	Р	Подготовка сводной информации о готовности муниципальных образований к созданию площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	6	15.05.2020	22.05.2020	Информационные письма от глав муниципальных образований	Белоусова Н.А.
2.4.3	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Алексеевском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Рошупкина А.В.
2.4.3.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Аналитическая записка	Рошупкина А.В.
2.4.3.2	Р	Определение локаций расположения площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Рошупкина А.В.
2.4.3.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА о деятельности площадки	Рошупкина А.В.
2.4.3.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Отчет о работе	Рошупкина А.В.
2.4.4	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Белгородском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Бозина Н.А.
2.4.4.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Бозина Н.А.
2.4.4.2	Р	Определение локаций расположения площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Бозина Н.А.
2.4.4.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Бозина Н.А.
2.4.4.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Бозина Н.А.
2.4.5	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Борисовском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Кравченко С.Н.

2.4.5.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Головко И.В.
2.4.5.2	Р	Определение локаций расположения площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Головко И.В.
2.4.5.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Головко И.В.
2.4.5.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Головко И.В.
2.4.6.	Блок	Создание площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Валуйском городском округе	253	01.12.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Жукова С.И.
2.4.6.1.	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на базе МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области	253	01.12.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	директор МОУ «СОШ №1» г.Валуйки Будыкина С.А.
2.4.6.1.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	21	01.12.2020	29.12.2020	Информационный отчет	Седых Е.В.
2.4.6.1.2	Р	Определение локаций расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	21	01.12.2020	29.12.2020	Информационный отчет	Седых Е.В.
2.4.6.1.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	21	01.12.2020	29.12.2020	НПА (Приказ)	Елдынова Л.В.
2.4.6.1.4	П	Осуществление деятельности	230	11.01.2021	01.12.2021	Информационный отчет	Седых Е.В.
2.4.6.2.	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на базе МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района Белгородской области	253	01.12.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	директор МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района Лысенко Е.Н.
2.4.6.2.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	21	01.12.2020	29.12.2020	Информационный отчет	Седых Е.В.

2.4.6.2.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	21	01.12.2020	29.12.2020	Информационный отчет	Седых Е.В.
2.4.6.2.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	21	01.12.2020	29.12.2020	НПА (Приказ)	Елдынова Л.В.
2.4.6.2.4	П	Осуществление деятельности	230	11.01.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Седых Е.В.
2.4.7	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Вейделевском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Масютенко С.А.
2.4.7.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Масютенко С.А.
2.4.7.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Масютенко С.А.
2.4.7.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Масютенко С.А.
2.4.7.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Масютенко С.А.
2.4.8	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Волоконовском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Давыдова Е.Е.
2.4.8.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Давыдова Е.Е.
2.4.8.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Давыдова Е.Е.
2.4.8.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Давыдова Е.Е.
2.4.8.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Аналитическая информация. Отчет о результатах деятельности, фотоотчет	Давыдова Е.Е.

2.4.9	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Грайворонском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Шищенко А.С.
2.4.9.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Шищенко А.С.
2.4.9.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Шищенко А.С.
2.4.9.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Шищенко А.С.
2.4.9.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Подтверждающий документ	Шищенко А.С.
2.4.10	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Губкинском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Щетинина С.Н.
2.4.10.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Щетинина С.Н.
2.4.10.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Щетинина С.Н.
2.4.10.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Щетинина С.Н.
2.4.10.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Щетинина С.Н.
2.4.11	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Корочанском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Литвинова В.А.
2.4.11.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Литвинова В.А.
2.4.11.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Литвинова В.А.

2.4.11.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Литвинова В.А.
2.4.11.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Литвинова В.А.
2.4.12	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Ивнянском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Медведева Т.В.
2.4.12.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Медведева Т.В.
2.4.12.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Медведева Т.В.
2.4.12.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Медведева Т.В.
2.4.12.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Медведева Т.В.
2.4.13	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Красногвардейском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Фетисов П.А.
2.4.13.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Фетисов П.А.
2.4.13.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Фетисов П.А.
2.4.13.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Фетисов П.А.
2.4.13.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Фетисов П.А.
2.4.14	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Красненском районе на базе «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского района	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Кравченко О.В.

2.4.14.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Лытнев А.А.
2.4.14.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Лытнев А.А.
2.4.14.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Лытнев А.А.
2.4.14.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Лытнев А.А.
2.4.15	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Краснояружском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Онежко И.Г.
2.4.15.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Онежко И.Г.
2.4.15.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Онежко И.Г.
2.4.15.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Онежко И.Г.
2.4.15.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Онежко И.Г.
2.4.16	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Новооскольском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Аносов К.И.
2.4.16.1	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Аносов К.И.
2.4.16.1. 1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Кравцов С.А.

2.4.16.1. 2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Кравцов С.А.
2.4.16.1. 3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Кравцов С.А.
2.4.16.1. 4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Кравцов С.А.
2.4.16.2	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на территории МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области им. Г. Т. Ильченко»	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Аносов К.И.
2.4.16.2. 1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Кравцов С.А.
2.4.16.2. 2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Кравцов С.А.
2.4.16.2. 3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Кравцов С.А.
2.4.16.2. 4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Кравцов С.А.
2.4.16.3	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на территории МБУДО «Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области»	317	01.09.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Аносов К.И.
2.4.16.3. 1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2021	01.06.2021	Информационный отчет	Кравцов С.А.
2.4.16.3. 2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	78	15.05.2021	01.09.2021	Информационный отчет, фотоматериалы	Кравцов С.А.
2.4.16.3. 3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	78	15.05.2021	01.09.2021	НПА (Приказ)	Кравцов С.А.
2.4.16.3. 4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Кравцов С.А.

2.4.16.3. 5	П	Организация и проведение областного фестиваля технического творчества и 3D моделирования на территории Новооскольского городского округа	58	01.11.2020	31.01.2021	Приказ, фотоотчет	Кравцов С.А.
2.4.17	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Ракитянском районе на базе муниципального образовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1»	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Матвеевко И.Н.
2.4.17.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Матвеевко И.Н.
2.4.17.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Матвеевко И.Н.
2.4.17.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Матвеевко И.Н.
2.4.17.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Матвеевко И.Н.
2.4.18	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Ровеньском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Сикарев О.Н.
2.4.18.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Сикарев О.Н.
2.4.18.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Сикарев О.Н.
2.4.18.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Сикарев О.Н.
2.4.18.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Сикарев О.Н.
2.4.19	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Старооскольском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Гречанюк С.В.

2.4.19.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Нифанов Р.Н.
2.4.19.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Нифанов Р.Н.
2.4.19.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Нифанов Р.Н.
2.4.19.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Нифанов Р.Н.
2.4.20	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Чернянском районе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Верченко М.Г.
2.4.20.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Верченко М.Г.
2.4.20.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Верченко М.Г.
2.4.20.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА (Приказ)	Верченко М.Г.
2.4.20.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Верченко М.Г.
2.4.21	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Шебекинском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Сабадаш А.М.
2.4.21.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Сабадаш А.М.
2.4.21.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Приказ	Сабадаш А.М.
2.4.21.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Приказ, положение	Сабадаш А.М.

2.4.21.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Сабадаш А.М.
2.4.22	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Яковлевском городском округе	393	15.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Золотарева Т.А.
2.4.22.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	12	15.05.2020	01.06.2020	Информационный отчет	Золотарева Т.А.
2.4.22.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Золотарева Т.А.
2.4.22.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	77	15.05.2020	01.09.2020	НПА	Золотарева Т.А.
2.4.22.4	П	Осуществление деятельности	317	01.09.2020	01.12.2021	Информационный отчет	Золотарева Т.А.
2.4.23	Блок	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в городском округе «Город Белгород»	207	10.03.2020	29.12.2020	Отчет по блоку	Гричаникова И.А.
2.4.23.1	Р	Определение критериев организации и функционирования площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	45	24.04.2020	30.06.2020	Информационный отчет	Гричаникова И.А.
2.4.23.2	Р	Определение локации расположения площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	85	06.05.2020	03.09.2020	Информационный отчет, фотоматериалы	Гричаникова И.А.
2.4.23.3	Р	Разработка НПА о деятельности площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	38	06.05.2020	30.06.2020	Приказ	Гричаникова И.А.
2.4.23.4	Блок	Осуществление деятельности	207	10.03.2020	29.12.2020	Отчет по блоку	Гричаникова И.А.
2.4.23.4.1	Р	Разработка плана работы площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	14	10.03.2020	27.03.2020	План работы	Гричаникова И.А.
2.4.23.4.2	Р	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности по формированию ИТ-компетенций	9	17.08.2020	27.08.2020	Список рабочих программ внеурочной деятельности	Гричаникова И.А.

2.4.23.4. 3	Р	Разработка дополнительных общеобразовательных программ по формированию ИТ-компетенций	9	17.08.2020	27.08.2020	Список дополнительных общеобразовательных программ	Гричаникова И.А.
2.4.23.4. 4	П	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ по формированию ИТ-компетенций и программ внеурочной деятельности	12	21.09.2020	06.10.2020	Список дополнительных общеобразовательных программ по формированию ИТ-компетенций	Гричаникова И.А.
2.4.23.4. 5	П	Проведение мероприятий для обучающихся на базе площадок	129	01.07.2020	29.12.2020	Перечень мероприятий, фотоотчет	Гричаникова И.А.
2.4.23.4. 6	П	Проведение мероприятий для педагогов на базе площадок	129	01.07.2020	29.12.2020	Перечень мероприятий, фотоотчет	Гричаникова И.А.
3	Блок	Профессиональное образование	480	13.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Шаповалова Л.Т.
3.1	Блок	Актуализация учебно-методической базы профессиональных образовательных организаций (ПОО)	480	13.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Непорожняя Г.В.
3.1.1	Блок	Разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) для подготовки ИТ-специалистов	110	01.04.2020	04.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.1.1	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Шаталов О.А.
3.1.1.2	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Черезов Г.В.
3.1.1.3	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Афанасьева О.В.
3.1.1.4	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Попова Е.А.
3.1.1.5	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Аверьянова Л.В.

3.1.1.6	Р	Разработка реестра основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов	5	31.08.2020	04.09.2020	Реестр ОПОП	Тальпис А.А.
3.1.2	Блок	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	110	01.04.2020	04.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.2.1	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень программы	Шаталов О.А.
3.1.2.2	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень программы	Черезов Г.В.
3.1.2.3	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень программы	Афанасьева О.В.
3.1.2.4	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень программы	Попова Е.А.
3.1.2.5	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень программы	Аверьянова Л.В.
3.1.2.6	Р	Разработка реестра программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	5	31.08.2020	04.09.2020	Реестр рабочих программ УД, МДК, ПМ	Тальпис А.А.
3.1.3	Блок	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО	110	01.04.2020	04.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.

3.1.3.1	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	РУП	Шаталов О.А.
3.1.3.2	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	105	01.04.2020	28.08.2020	РУП	Черезов Г.В.
3.1.3.3	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	РУП	Афанасьева О.В.
3.1.3.4	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	РУП	Попова Е.А.
3.1.3.5	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	РУП	Аверьянова Л.В.
3.1.3.6	Р	Разработка реестра рабочих учебных планов ПОО с включенными новыми дисциплинами, МДК и ПМ (в том числе разделами) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	5	31.08.2020	04.09.2020	Реестр РУП	Тальпис А.А.
3.1.4	Блок	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда	110	01.04.2020	04.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.

3.1.4.1	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Шаталов О.А.
3.1.4.2	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Черезов Г.В.
3.1.4.3	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Афанасьева О.В.
3.1.4.4	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Попова Е.А.

3.1.4.5	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Аверьянова Л.В.
3.1.4.6	Р	Разработка реестра программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда	5	31.08.2020	04.09.2020	Реестр рабочих программ УД, МДК, ПМ, разделов	Тальпис А.А.
3.1.5	Блок	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО	241	13.01.2020	18.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.5.1	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	235	13.01.2020	10.12.2020	Лицензия с приложением	Шаталов О.А.
3.1.5.2	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	235	13.01.2020	10.12.2020	Лицензия с приложением	Черезов Г.В.
3.1.5.3	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	235	13.01.2020	10.12.2020	Лицензия с приложением	Афанасьева О.В.
3.1.5.4	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	235	13.01.2020	10.12.2020	Лицензия с приложением	Попова Е.А.
3.1.5.5	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	235	13.01.2020	10.12.2020	Лицензия с приложением	Аверьянова Л.В.

3.1.5.6	Р	Разработка реестра пролицензированных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО	5	14.12.2020	18.12.2020	Реестр пролицензированных программ	Тальпис А.А.
3.1.6	Блок	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	47	03.02.2020	07.04.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.6.1	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	42	03.02.2020	31.03.2020	Заявки	Шаталов О.А.
3.1.6.2	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	42	03.02.2020	31.03.2020	Заявки	Черезов Г.В.
3.1.6.3	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	42	03.02.2020	31.03.2020	Заявки	Афанасьева О.В.
3.1.6.4	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	42	03.02.2020	31.03.2020	Заявки	Попова Е.А.
3.1.6.5	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	42	03.02.2020	31.03.2020	Заявки	Аверьянова Л.В.
3.1.6.6	Р	Разработка перечня дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	5	01.04.2020	07.04.2020	Перечень ДОП по заявкам	Тальпис А.А.
3.1.7	Р	Разработка дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	128	01.04.2020	30.09.2020	Перечень ДОП Программы	Посохина Е.В.
3.1.8	Р	Разработка реестра дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	7	01.10.2020	09.10.2020	Реестр ДОП	Тальпис А.А.

3.1.9	Р	Разработка графика обучения по дополнительным образовательным программам для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	22	01.10.2020	30.10.2020	Утвержденные графики обучения, Сводный график обучения	Посохина Е.В.
3.1.10	П	Прохождение обучения по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	61	01.10.2020	25.12.2020	Реестр документов о прохождении обучения, фотоотчет	Посохина Е.В.
3.1.11	Р	Разработка дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	128	01.04.2020	30.09.2020	Перечень ДОП Программы	Посохина Е.В.
3.1.12	Р	Разработка реестра дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	5	01.10.2020	07.10.2020	Реестр ДОП	Тальпис А.А.
3.1.13	Р	Разработка графика обучения по дополнительным образовательным программам для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	22	01.10.2020	31.10.2020	Утвержденные графики обучения, Сводный график обучения	Посохина Е.В.
3.1.14	П	Прохождение обучения по дополнительным образовательным программам для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	29	02.11.2020	11.12.2020	Реестр документов о прохождении обучения, фотоотчет	Посохина Е.В.
3.1.15	Блок	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики	110	01.04.2020	04.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.

3.1.15.1	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Шаталов О.А.
3.1.15.2	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Черезов Г.В.
3.1.15.3	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Афанасьева О.В.
3.1.15.4	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Попова Е.А.
3.1.15.5	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	105	01.04.2020	28.08.2020	Перечень ОПОП и рабочих программ	Аверьянова Л.В.
3.1.15.6	Р	Разработка реестра рабочих программ по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых	5	31.08.2020	04.09.2020	Реестр программ	Тальпис А.А.

3.1.16	Блок	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов	112	01.04.2021	03.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.16.1	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Шаталов О.А.
3.1.16.2	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Черезов Г.В.
3.1.16.3	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Афанасьева О.В.
3.1.16.4	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Попова Е.А.
3.1.16.5	Р	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Аверьянова Л.В.
3.1.16.6	Р	Разработка реестра основных профессиональных образовательных программ для подготовки IT-специалистов	5	30.08.2021	03.09.2021	Реестр ОПОП	Тальпис А.А.
3.1.17	Блок	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	112	01.04.2021	03.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.17.1	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень программы	Шаталов О.А.
3.1.17.2	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень программы	Черезов Г.В.

3.1.17.3	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень программы	Афанасьева О.В.
3.1.17.4	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень программы	Попова Е.А.
3.1.17.5	Р	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень программы	Аверьянова Л.В.
3.1.17.6	Р	Разработка реестра программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	5	30.08.2021	03.09.2021	Реестр рабочих программ УД, МДК, ПМ	Тальпис А.А.
3.1.18	Блок	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО	112	01.04.2021	03.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.18.1	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	РУП	Шаталов О.А.
3.1.18.2	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	107	01.04.2021	27.08.2021	РУП	Черезов Г.В.
3.1.18.3	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	РУП	Афанасьева О.В.

3.1.18.4	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	РУП	Попова Е.А.
3.1.18.5	П	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	РУП	Аверьянова Л.В.
3.1.18.6	Р	Разработка реестра рабочих учебных планов ПОО с включенными новыми дисциплинами, МДК и ПМ (в том числе разделами) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	5	30.08.2021	03.09.2021	Реестр РУП	Тальпис А.А.
3.1.19	Блок	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда	112	01.04.2021	03.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.19.1	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Шаталов О.А.

3.1.19.2	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Черезов Г.В.
3.1.19.3	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Афанасьева О.В.
3.1.19.4	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Попова Е.А.
3.1.19.5	Р	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень УД, МДК, ПМ, разделов	Аверьянова Л.В.

3.1.19.6	Р	Разработка реестра программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда	5	30.08.2021	03.09.2021	Реестр рабочих программ УД, МДК, ПМ, разделов	Тальпис А.А.
3.1.20	Блок	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО	230	11.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.20.1	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Лицензия с приложением	Шаталов О.А.
3.1.20.2	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	230	11.01.2021	01.12.2021	Лицензия с приложением	Черезов Г.В.
3.1.20.3	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Лицензия с приложением	Афанасьева О.В.
3.1.20.4	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Лицензия с приложением	Попова Е.А.
3.1.20.5	П	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Лицензия с приложением	Аверьянова Л.В.
3.1.20.6	Р	Разработка реестра пролицензированных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО	5	25.11.2021	01.12.2021	Реестр пролицензированных программ	Тальпис А.А.
3.1.21	Блок	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	46	01.02.2021	07.04.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.

3.1.21.1	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	39	01.02.2021	29.03.2021	Заявки	Шаталов О.А.
3.1.21.2	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	39	01.02.2021	29.03.2021	Заявки	Черезов Г.В.
3.1.21.3	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	39	01.02.2021	29.03.2021	Заявки	Афанасьева О.В.
3.1.21.4	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	39	01.02.2021	29.03.2021	Заявки	Попова Е.А.
3.1.21.5	П	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	39	01.02.2021	29.03.2021	Заявки	Аверьянова Л.В.
3.1.21.6	Р	Разработка перечня дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	5	01.04.2021	07.04.2021	Перечень ДОП по заявкам	Тальпис А.А.
3.1.22	Р	Разработка дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	131	01.04.2021	30.09.2021	Перечень ДОП Программы	Посохина Е.В.
3.1.23	Р	Разработка реестра дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	6	01.10.2021	08.10.2021	Реестр ДОП	Тальпис А.А.
3.1.24	Р	Разработка графика обучения по дополнительным образовательным программам для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	21	01.10.2021	31.10.2021	Утвержденные графики обучения, Сводный график обучения	Посохина Е.В.

3.1.25	П	Прохождение обучения по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по заявкам предприятий ИТ-сферы	43	01.10.2021	01.12.2021	Реестр документов о прохождении обучения	Посохина Е.В.
3.1.26	Р	Разработка дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	131	01.04.2021	30.09.2021	Перечень ДОП Программы	Посохина Е.В.
3.1.27	Р	Разработка реестра дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	5	01.10.2021	07.10.2021	Реестр ДОП	Тальпис А.А.
3.1.28	Р	Разработка графика обучения по дополнительным образовательным программам для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	21	01.10.2021	31.10.2021	Утвержденные графики обучения, Сводный график обучения	Посохина Е.В.
3.1.29	П	Прохождение обучения по дополнительным образовательным программам для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере ИТ, инноваций, бизнеса и предпринимательства	22	01.11.2021	01.12.2021	Реестр документов о прохождении обучения, фотоотчет	Посохина Е.В.
3.1.30	Блок	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики	112	01.04.2021	04.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.30.1	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Шаталов О.А.

3.1.30.2	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Черезов Г.В.
3.1.30.3	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Афанасьева О.В.
3.1.30.4	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Попова Е.А.
3.1.30.5	П	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	107	01.04.2021	27.08.2021	Перечень ОПОП и рабочих программ	Аверьянова Л.В.
3.1.30.6	Р	Разработка реестра рабочих программ по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики	5	30.08.2021	04.09.2021	Реестр программ	Тальпис А.А.
3.1.31	Блок	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ)	10	12.07.2021	23.07.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.1.31.1	Р	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ) в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	5	12.07.2021	16.07.2021	Отчет о количестве выпускников (ККЦЭ)	Шаталов О.А.

3.1.31.2	Р	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ) в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	5	12.07.2021	16.07.2021	Отчет о количестве выпускников (ККЦЭ)	Черезов Г.В.
3.1.31.3	Р	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ) в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	5	12.07.2021	16.07.2021	Отчет о количестве выпускников (ККЦЭ)	Афанасьева О.В.
3.1.31.4	Р	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ) в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	5	12.07.2021	16.07.2021	Отчет о количестве выпускников (ККЦЭ)	Попова Е.А.
3.1.31.5	Р	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ) в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	5	12.07.2021	16.07.2021	Отчет о количестве выпускников (ККЦЭ)	Аверьянова Л.В.
3.1.31.6	Р	Разработка сводного отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики	5	19.07.2021	23.07.2021	Сводный отчет о количестве выпускников (ККЦЭ)	Тальпис А.А.
3.2	Блок	Повышение квалификации кадрового ресурса ПОО	478	15.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Посохина Е.В.
3.2.1	Блок	Повышение ИТ-компетентности преподавателей, в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	241	15.01.2020	22.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.2.1.1	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	234	15.01.2020	11.12.2020	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Шаталов О.А.
3.2.1.2	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	234	15.01.2020	11.12.2020	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Черезов Г.В.
3.2.1.3	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Алексеевский колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	234	15.01.2020	11.12.2020	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Афанасьева О.В.

3.2.1.4	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	234	15.01.2020	11.12.2020	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Попова Е.А.
3.2.1.5	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Валуйский колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	234	15.01.2020	11.12.2020	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Аверьянова Л.В.
3.2.1.6	Р	Разработка реестра документов о прохождении обучения и/или стажировки, на предприятиях ИТ-сферы, в т.ч. с использованием ДОТ с целью повышения ИТ-компетентности	7	14.12.2020	22.12.2020	Реестр документов о прохождении обучения и/или стажировки	Тальпис А.А.
3.2.2	Блок	Повышение ИТ-компетентности преподавателей, в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	225	18.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.2.2.1	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	225	18.01.2021	01.12.2021	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Шаталов О.А.
3.2.2.2	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	225	18.01.2021	01.12.2021	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Черезов Г.В.
3.2.2.3	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Алексеевский колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	225	18.01.2021	01.12.2021	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Афанасьева О.В.
3.2.2.4	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	225	18.01.2021	01.12.2021	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Попова Е.А.
3.2.2.5	П	Повышение ИТ-компетентности преподавателей ОГАПОУ «Валуйский колледж», в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	225	18.01.2021	01.12.2021	Скан-копии документов о прохождении обучения и/или стажировки	Аверьянова Л.В.

3.2.2.6	Р	Разработка реестра документов о прохождении обучения и/или стажировки, на предприятиях ИТ-сферы, в т.ч. с использованием ДОТ с целью повышения ИТ-компетентности	4	26.11.2021	01.12.2021	Реестр документов о прохождении обучения и/или стажировки	Тальпис А.А.
3.2.3	Р	Разработка программы стажировки, направленной на повышение компетентности преподавателей, наставников и организаторов обучения по основам предпринимательской деятельности в сфере ИТ	15	02.03.2020	20.03.2020	Программа стажировки	Посохина Е.В.
3.2.4	П	Повышение компетентности преподавателей, наставников и организаторов обучения по основам предпринимательской деятельности в сфере ИТ	72	23.03.2020	03.07.2020	Реестр документов о прохождении стажировки	Посохина Е.В.
3.2.5	Р	Разработка программы стажировки, направленной на повышение компетентности преподавателей, наставников и организаторов обучения по основам предпринимательской деятельности в сфере ИТ	15	14.09.2020	02.10.2020	Программа стажировки	Посохина Е.В.
3.2.6	П	Повышение компетентности преподавателей, наставников и организаторов обучения по основам предпринимательской деятельности в сфере ИТ	54	05.10.2020	18.12.2020	Реестр документов о прохождении стажировки	Посохина Е.В.
3.2.7	Р	Разработка программы стажировки, направленной на повышение компетентности преподавателей, наставников и организаторов обучения по основам предпринимательской деятельности в сфере ИТ	7	15.01.2021	25.01.2021	Программа стажировки	Посохина Е.В.
3.2.8	П	Повышение компетентности преподавателей, наставников и организаторов обучения по основам предпринимательской деятельности в сфере ИТ	219	26.01.2021	01.12.2021	Реестр документов о прохождении стажировки	Посохина Е.В.
3.3	Блок	Организация взаимодействия по подготовке кадров с предприятиями ИТ-сферы	479	14.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Шаповалова Л.Т.
3.3.1	Блок	Разработка системы мотивации для совместителей	402	02.03.2020	30.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.1.1	П	Разработка системы мотивации для совместителей (Департамент цифрового развития)	402	02.03.2020	30.09.2021	Система мотивации	Мирошников Е.В.
3.3.1.2	П	Разработка системы мотивации для совместителей (Департамент внутренней и кадровой политики)	402	02.03.2020	30.09.2021	Система мотивации	Шаповалова Л.Т.

3.3.2	Блок	Разработка системы получения дополнительных смежных профессий по заказу ИТ-компаний	339	01.06.2020	30.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.2.1	П	Разработка системы получения дополнительных смежных профессий по заказу ИТ-компаний (Департамент цифрового развития)	339	01.06.2020	30.09.2021	Система получения ДСП	Мирошников Е.В.
3.3.2.2	П	Разработка системы получения дополнительных смежных профессий по заказу ИТ-компаний (Департамент внутренней и кадровой политики)	339	01.06.2020	30.09.2021	Система получения ДСП	Шаповалова Л.Т.
3.3.3	Блок	Привлечение специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу	478	15.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.3.1	П	Разработка системы мотивации для наставников из числа специалистов ИТ-отрасли	314	02.03.2020	31.05.2021	Система мотивации	Мирошников Е.В.
3.3.3.2	Блок	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу	241	15.01.2020	22.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.3.2.1	П	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	225	15.01.2020	30.11.2020	Реестр договоров	Шаталов О.А.
3.3.3.2.2	П	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	225	15.01.2020	30.11.2020	Реестр договоров	Черезов Г.В.
3.3.3.2.3	П	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	225	15.01.2020	30.11.2020	Реестр договоров	Афанасьева О.В.
3.3.3.2.4	П	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	225	15.01.2020	30.11.2020	Реестр договоров	Попова Е.А.
3.3.3.2.5	П	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	225	15.01.2020	30.11.2020	Реестр договоров	Аверьянова Л.В.
3.3.3.2.6	Р	Разработка реестра ИТ-компаний, с которыми заключены договора по привлечению ИТ-специалистов к образовательному процессу	16	01.12.2020	22.12.2020	Реестр ИТ-компаний Реестр специалистов	Тальпис А.А.

3.3.3.3	Блок	Заключение договоров с IT-компаниями для привлечения специалистов предприятий IT-сферы к образовательному процессу	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.3.3.1	П	Заключение договоров с IT-компаниями для привлечения специалистов предприятий IT-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	225	15.01.2021	30.11.2021	Реестр договоров	Шаталов О.А.
3.3.3.3.2	П	Заключение договоров с IT-компаниями для привлечения специалистов предприятий IT-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	225	15.01.2021	30.11.2021	Реестр договоров	Черезов Г.В.
3.3.3.3.3	П	Заключение договоров с IT-компаниями для привлечения специалистов предприятий IT-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	225	15.01.2021	30.11.2021	Реестр договоров	Афанасьева О.В.
3.3.3.3.4	П	Заключение договоров с IT-компаниями для привлечения специалистов предприятий IT-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	225	15.01.2021	30.11.2021	Реестр договоров	Попова Е.А.
3.3.3.3.5	П	Заключение договоров с IT-компаниями для привлечения специалистов предприятий IT-сферы к образовательному процессу в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	225	15.01.2021	30.11.2021	Реестр договоров	Аверьянова Л.В.
3.3.3.3.6	Р	Разработка реестра IT-компаний, с которыми заключены договора по привлечению IT-специалистов к образовательному процессу	14	12.11.2021	01.12.2021	Реестр IT-компаний Реестр специалистов	Тальпис А.А.
3.3.4	Блок	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики	14	10.03.2020	27.03.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.4.1	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	9	10.03.2020	20.03.2020	Программы стажировок	Шаталов О.А.
3.3.4.2	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	9	10.03.2020	20.03.2020	Программы стажировок	Черезов Г.В.
3.3.4.3	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	9	10.03.2020	20.03.2020	Программы стажировок	Афанасьева О.В.

3.3.4.4	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	9	10.03.2020	20.03.2020	Программы стажировок	Попова Е.А.
3.3.4.5	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	9	10.03.2020	20.03.2020	Программы стажировок	Аверьянова Л.В.
3.3.4.6	Р	Разработка реестра программ стажировок по направлениям цифровой экономики	5	23.03.2020	27.03.2020	Реестр программ стажировок	Тальпис А.А.
3.3.5	Блок	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	15	23.03.2020	10.04.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.5.1	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	23.03.2020	03.04.2020	Реестр договоров	Шаталов О.А.
3.3.5.2	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	23.03.2020	03.04.2020	Реестр договоров	Черезов Г.В.
3.3.5.3	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Алексеевский колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	23.03.2020	03.04.2020	Реестр договоров	Афанасьева О.В.
3.3.5.4	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	23.03.2020	03.04.2020	Реестр договоров	Попова Е.А.
3.3.5.5	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Валуйский колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	23.03.2020	03.04.2020	Реестр договоров	Аверьянова Л.В.
3.3.5.6	Р	Разработка базы данных IT-предприятий региона с которыми заключены договора о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	6	03.04.2020	10.04.2020	База данных IT-предприятий	Тальпис А.А.

3.3.6	Блок	Прохождение студентами IT-специальностей стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	68	03.04.2020	10.07.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.6.1	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	63	03.04.2020	03.07.2020	Реестр справок о прохождении стажировки	Шаталов О.А.
3.3.6.2	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	63	03.04.2020	03.07.2020	Реестр справок о прохождении стажировки	Черезов Г.В.
3.3.6.3	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Алексеевский колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	63	03.04.2020	03.07.2020	Реестр справок о прохождении стажировки	Афанасьева О.В.
3.3.6.4	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	63	03.04.2020	03.07.2020	Реестр справок о прохождении стажировки	Попова Е.А.
3.3.6.5	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Валуйский колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	63	03.04.2020	03.07.2020	Реестр справок о прохождении стажировки	Аверьянова Л.В.
3.3.6.6	Р	Разработка отчета о количестве студентов IT-специальностей, прошедших стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	5	06.07.2020	10.07.2020	Отчет о количестве студентов, прошедших стажировки Список организаций	Тальпис А.А.
3.3.7	Блок	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики	20	14.09.2020	09.10.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.7.1	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	15	14.09.2020	02.10.2020	Программы стажировок	Шаталов О.А.
3.3.7.2	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	15	14.09.2020	02.10.2020	Программы стажировок	Черезов Г.В.

3.3.7.3	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	15	14.09.2020	02.10.2020	Программы стажировок	Афанасьева О.В.
3.3.7.4	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	15	14.09.2020	02.10.2020	Программы стажировок	Попова Е.А.
3.3.7.5	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	15	14.09.2020	02.10.2020	Программы стажировок	Аверьянова Л.В.
3.3.7.6	Р	Разработка реестра программ стажировок по направлениям цифровой экономики	5	05.10.2020	09.10.2020	Реестр программ стажировок	Тальпис А.А.
3.3.8	Блок	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	12	05.10.2020	20.10.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.8.1	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	7	05.10.2020	13.10.2020	Реестр договоров	Шаталов О.А.
3.3.8.2	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» стажировок по направлениям цифровой экономики	7	05.10.2020	13.10.2020	Реестр договоров	Черезов Г.В.
3.3.8.3	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Алексеевский колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	7	05.10.2020	13.10.2020	Реестр договоров	Афанасьева О.В.
3.3.8.4	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	7	05.10.2020	13.10.2020	Реестр договоров	Попова Е.А.
3.3.8.5	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Валуйский колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	7	05.10.2020	13.10.2020	Реестр договоров	Аверьянова Л.В.
3.3.8.6	Р	Разработка базы данных IT-предприятий региона с которыми заключены договора о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	5	14.10.2020	20.10.2020	База данных IT-предприятий	Тальпис А.А.

3.3.9	Блок	Прохождение студентами IT-специальностей стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	59	05.10.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.9.1	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	54	05.10.2020	18.12.2020	Справка о прохождении стажировки	Шаталов О.А.
3.3.9.2	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	54	05.10.2020	18.12.2020	Справка о прохождении стажировки	Черезов Г.В.
3.3.9.3	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Алексеевский колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	54	05.10.2020	18.12.2020	Справка о прохождении стажировки	Афанасьева О.В.
3.3.9.4	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	54	05.10.2020	18.12.2020	Справка о прохождении стажировки	Попова Е.А.
3.3.9.5	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Валуйский колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	54	05.10.2020	18.12.2020	Справка о прохождении стажировки	Аверьянова Л.В.
3.3.9.6	Р	Разработка отчета о количестве студентов IT-специальностей, прошедших стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	5	21.12.2020	25.12.2020	Отчет о количестве студентов, прошедших стажировки Список организаций	Тальпис А.А.
3.3.10	Блок	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики	16	15.01.2021	05.02.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.10.1	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	10	15.01.2021	28.01.2021	Программы стажировок	Шаталов О.А.
3.3.10.2	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	10	15.01.2021	28.01.2021	Программы стажировок	Черезов Г.В.

3.3.10.3	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	10	15.01.2021	28.01.2021	Программы стажировок	Афанасьева О.В.
3.3.10.4	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	10	15.01.2021	28.01.2021	Программы стажировок	Попова Е.А.
3.3.10.5	Р	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	10	15.01.2021	28.01.2021	Программы стажировок	Аверьянова Л.В.
3.3.10.6	Р	Разработка реестра программ стажировок по направлениям цифровой экономики	6	29.01.2021	05.02.2021	Реестр программ стажировок	Тальпис А.А.
3.3.11	Блок	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	16	29.01.2021	19.02.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.11.1	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	29.01.2021	11.02.2021	Реестр договоров	Шаталов О.А.
3.3.11.2	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	29.01.2021	11.02.2021	Реестр договоров	Черезов Г.В.
3.3.11.3	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Алексеевский колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	29.01.2021	11.02.2021	Реестр договоров	Афанасьева О.В.
3.3.11.4	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	29.01.2021	11.02.2021	Реестр договоров	Попова Е.А.
3.3.11.5	П	Заключение договоров с IT-предприятиями региона о прохождении студентами ОГАПОУ «Валуйский колледж» стажировок по направлениям цифровой экономики	10	29.01.2021	11.02.2021	Реестр договоров	Аверьянова Л.В.
3.3.11.6	Р	Разработка базы данных IT-предприятий региона с которыми заключены договора о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	5	15.02.2021	19.02.2021	База данных IT-предприятий	Тальпис А.А.

3.3.12	Блок	Прохождение студентами IT-специальностей стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	205	15.02.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.12.1	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	205	15.02.2021	01.12.2021	Реестр справок о прохождении стажировки	Шаталов О.А.
3.3.12.2	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	205	15.02.2021	01.12.2021	Реестр справок о прохождении стажировки	Черезов Г.В.
3.3.12.3	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Алексеевский колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	205	15.02.2021	01.12.2021	Реестр справок о прохождении стажировки	Афанасьева О.В.
3.3.12.4	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	205	15.02.2021	01.12.2021	Реестр справок о прохождении стажировки	Попова Е.А.
3.3.12.5	П	Прохождение студентами IT-специальностей ОГАПОУ «Валуйский колледж» стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	205	15.02.2021	01.12.2021	Реестр справок о прохождении стажировки	Аверьянова Л.В.
3.3.12.6	Р	Разработка отчета о количестве студентов IT-специальностей, прошедших стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	6	24.11.2021	01.12.2021	Отчет о количестве студентов, прошедших стажировки Список организаций	Тальпис А.А.
3.3.13	Блок	Организация проектной деятельности ИТ-компаний совместно со студентами и преподавателями	478	15.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.13.1	Блок	Участие студентов в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере IT по заявкам предприятий	240	15.01.2020	21.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.13.1. 1	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере IT по заявкам предприятий	226	15.01.2020	01.12.2020	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Шаталов О.А.

3.3.13.1.2	П	Участие студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2020	01.12.2020	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Черезов Г.В.
3.3.13.1.3	П	Участие студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2020	01.12.2020	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Афанасьева О.В.
3.3.13.1.4	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2020	01.12.2020	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Попова Е.А.
3.3.13.1.5	П	Участие студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2020	01.12.2020	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Аверьянова Л.В.
3.3.13.1.6	Р	Разработка отчета о количестве студентов, принявших участие в проектно-исследовательской и проектной работе по заявкам предприятий	7	11.12.2020	21.12.2020	Отчет о количестве студентов	Тальпис А.А.
3.3.13.2	Блок	Участие студентов в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.13.2.1	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2021	01.12.2021	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Шаталов О.А.
3.3.13.2.2	П	Участие студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2021	01.12.2021	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Черезов Г.В.
3.3.13.2.3	П	Участие студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2021	01.12.2021	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Афанасьева О.В.
3.3.13.2.4	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2021	01.12.2021	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Попова Е.А.
3.3.13.2.5	П	Участие студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	226	15.01.2021	01.12.2021	Заявки от работодателей и/или акт о внедрении	Аверьянова Л.В.

3.3.13.2. 6	Р	Разработка отчета о количестве студентов, принявших участие в проектно-исследовательской и проектной работе по заявкам предприятий	7	23.11.2021	01.12.2021	Отчет о количестве студентов	Тальпис А.А.
3.3.13.3	Блок	Разработка практикоориентированных проектов	240	15.01.2020	21.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.13.3. 1	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	226	15.01.2020	01.12.2020	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Шаталов О.А.
3.3.13.3. 2	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	226	15.01.2020	01.12.2020	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Черезов Г.В.
3.3.13.3. 3	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	226	15.01.2020	01.12.2020	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Афанасьева О.В.
3.3.13.3. 4	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	226	15.01.2020	01.12.2020	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Попова Е.А.
3.3.13.3. 5	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	226	15.01.2020	01.12.2020	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Аверьянова Л.В.
3.3.13.3. 6	Р	Разработка базы данных с перечнем разработанных практикоориентированных проектов	7	11.12.2020	21.12.2020	База данных разработанных практикоориентированных проектов	Тальпис А.А.
3.3.13.4	Блок	Разработка практикоориентированных проектов	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.13.4. 1	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Шаталов О.А.
3.3.13.4. 2	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	226	15.01.2021	01.12.2021	разработанных практикоориентированных проектов	Черезов Г.В.

3.3.13.4. 3	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Афанасьева О.В.
3.3.13.4. 4	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Попова Е.А.
3.3.13.4. 5	Р	Разработка практикоориентированных проектов в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет с описанием разработанных практикоориентированных проектов	Аверьянова Л.В.
3.3.13.4. 6	Р	Разработка базы данных с перечнем разработанных практикоориентированных проектов	7	23.11.2021	01.12.2021	База данных разработанных практикоориентированных проектов	Тальпис А.А.
3.3.14	Блок	Составление списка онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	31	14.01.2020	25.02.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.14.1	Р	Составление списка онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	31	14.01.2020	25.02.2020	Список курсов	Шаталов О.А.
3.3.14.2	Р	Составление списка онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	31	14.01.2020	25.02.2020	Список курсов	Черезов Г.В.
3.3.14.3	Р	Составление списка онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	31	14.01.2020	25.02.2020	Список курсов	Афанасьева О.В.
3.3.14.4	Р	Составление списка онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	31	14.01.2020	25.02.2020	Список курсов	Попова Е.А.
3.3.14.5	Р	Составление списка онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	31	14.01.2020	25.02.2020	Список курсов	Аверьянова Л.В.

3.3.15	Блок	Составление списка студентов для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.15.1	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	Списки студентов	Шаталов О.А.
3.3.15.2	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	Списки студентов	Черезов Г.В.
3.3.15.3	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	Списки студентов	Афанасьева О.В.
3.3.15.4	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	Списки студентов	Попова Е.А.
3.3.15.5	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	Списки студентов	Аверьянова Л.В.
3.3.15.6	Р	Разработка базы данных онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	15	26.02.2020	17.03.2020	База данных курсов (публикация на сайте РЦКЦПОО)	Тальпис А.А.
3.3.16	Блок	Прохождение студентами онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	194	18.03.2020	18.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.16.1	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	188	18.03.2020	10.12.2020	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.3.16.2	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	188	18.03.2020	10.12.2020	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Черезов Г.В.

3.3.16.3	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Алексеевский колледж» онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	188	18.03.2020	10.12.2020	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.3.16.4	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	188	18.03.2020	10.12.2020	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Попова Е.А.
3.3.16.5	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Валуйский колледж» онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	188	18.03.2020	10.12.2020	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.3.16.6	Р	Разработка отчета о результатах прохождения онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	11.12.2020	18.12.2020	Отчет результатах прохождения онлайн курсов	Тальпис А.А.
3.3.17	Блок	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	10	11.01.2021	22.01.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.17.1	Р	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	10	11.01.2021	22.01.2021	Список курсов	Шаталов О.А.
3.3.17.2	Р	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	10	11.01.2021	22.01.2021	Список курсов	Черезов Г.В.
3.3.17.3	Р	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	10	11.01.2021	22.01.2021	Список курсов	Афанасьева О.В.
3.3.17.4	Р	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	10	11.01.2021	22.01.2021	Список курсов	Попова Е.А.
3.3.17.5	Р	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	10	11.01.2021	22.01.2021	Список курсов	Аверьянова Л.В.
3.3.18	Блок	Составление списка студентов для прохождения онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.

3.3.18.1	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	Списки студентов	Шаталов О.А.
3.3.18.2	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	Списки студентов	Черезов Г.В.
3.3.18.3	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	Списки студентов	Афанасьева О.В.
3.3.18.4	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	Списки студентов	Попова Е.А.
3.3.18.5	Р	Составление списка студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» для прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	Списки студентов	Аверьянова Л.В.
3.3.18.6	Р	Разработка базы данных онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	6	22.01.2021	29.01.2021	База данных курсов (публикация на сайте РЦКЦПОО)	Тальпис А.А.
3.3.19	Блок	Прохождение студентами онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.19.1	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	226	15.01.2021	01.12.2021	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.3.19.2	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	226	15.01.2021	01.12.2021	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.3.19.3	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Алексеевский колледж» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	226	15.01.2021	01.12.2021	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Афанасьева О.В.

3.3.19.4	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	226	15.01.2021	01.12.2021	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Попова Е.А.
3.3.19.5	П	Прохождение студентами ОГАПОУ «Валуйский колледж» онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	226	15.01.2021	01.12.2021	Справка о прохождении стажировки, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.3.19.6	Р	Разработка отчета о результатах прохождения онлайн курсов по IT-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	4	26.11.2021	01.12.2021	Отчет результатах прохождения онлайн курсов	Тальпис А.А.
3.3.20	Блок	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона	240	15.01.2020	21.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.20.1	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»)	233	15.01.2020	10.12.2020	Договор	Шаталов О.А.
3.3.20.2	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»)	233	15.01.2020	10.12.2020	Договор	Черезов Г.В.
3.3.20.3	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Алексеевский колледж»)	233	15.01.2020	10.12.2020	Договор	Афанасьева О.В.
3.3.20.4	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»)	233	15.01.2020	10.12.2020	Договор	Попова Е.А.
3.3.20.5	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Валуйский колледж»)	233	15.01.2020	10.12.2020	Договор	Аверьянова Л.В.
3.3.20.6	Р	Разработка реестра договоров целевого обучения	7	11.12.2020	21.12.2020	Реестр договоров	Тальпис А.А.
3.3.21	Блок	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.3.21.1	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»)	226	15.01.2021	01.12.2021	Договор	Шаталов О.А.
3.3.21.2	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»)	226	15.01.2021	01.12.2021	Договор	Черезов Г.В.

3.3.21.3	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Алексеевский колледж»)	226	15.01.2021	01.12.2021	Договор	Афанасьева О.В.
3.3.21.4	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»)	226	15.01.2021	01.12.2021	Договор	Попова Е.А.
3.3.21.5	П	Заключение договоров целевого обучения с IT-предприятиями региона (ОГАПОУ «Валуйский колледж»)	226	15.01.2021	01.12.2021	Договор	Аверьянова Л.В.
3.3.21.6	Р	Разработка реестра договоров целевого обучения	7	23.11.2021	01.12.2021	Реестр договоров	Тальпис А.А.
3.4	Блок	Развитие конкурсного движения по IT-компетенциям	478	15.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Лобашова Ю.А.
3.4.1	Блок	Организация участия обучающихся ПОО во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	234	15.01.2020	11.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.4.1.1	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство, Диплом, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.4.1.2	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство, Диплом, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.4.1.3	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство, Диплом, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.4.1.4	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство, Диплом, фотоотчет	Попова Е.А.

3.4.1.5	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Валуйский колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство, Диплом, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.4.2	П	Включение новых для региона компетенций WorldSkillsRussia в сфере IT	234	15.01.2020	11.12.2020	Перечень компетенций Отчет о проведении чемпионата WSR в сфере IT	Куравин А.Л.
3.4.3	Блок	Участие студентов специальностей IT-профиля в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.4.3.1	П	Организация регионального чемпионата кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	График и программа чемпионата	Задохин Д.В.
3.4.3.2	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Шаталов О.А.
3.4.3.3	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Черезов Г.В.
3.4.3.4	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Афанасьева О.В.
3.4.3.5	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Попова Е.А.
3.4.3.6	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Валуйский колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Аверьянова Л.В.
3.4.4	Блок	Участие в других конкурсных мероприятиях по IT-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.4.4.1	Р	Разработка графика конкурсных мероприятий по IT-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	График и программа мероприятий	Задохин Д.В.

3.4.4.2	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Шаталов О.А.
3.4.4.3	П	Участие студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Черезов Г.В.
3.4.4.4	П	Участие студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Афанасьева О.В.
3.4.4.5	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Попова Е.А.
3.4.4.6	П	Участие студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фототчет	Аверьянова Л.В.
3.4.5	Р	Разработка отчета о количестве и результатах участия студентов в конкурсных мероприятиях	10	14.12.2020	25.12.2020	Отчет о количестве и результатах участия студентов в конкурсных мероприятиях	Тальпис А.А.
3.4.6	Блок	Организация участия обучающихся ПОО во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.4.6.1	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фототчет	Шаталов О.А.
3.4.6.2	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фототчет	Черезов Г.В.
3.4.6.3	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фототчет	Афанасьева О.В.

3.4.6.4	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фототчет	Попова Е.А.
3.4.6.5	П	Организация участия обучающихся ОГАПОУ «Валуйский колледж» во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	1	15.01.2021	15.01.2021	Свидетельство Диплом, фототчет	Аверьянова Л.В.
3.4.7	П	Включение новых для региона компетенций WorldSkillsRussia в сфере IT	226	15.01.2021	01.12.2021	Перечень компетенций Отчет о проведении чемпионата WSR в сфере IT	Куравин А.Л.
3.4.8	Блок	Участие студентов специальностей IT-профиля в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.4.8.1	П	Организация регионального чемпионата кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	График и программа чемпионата, фотоотчет	Задохин Д.В.
3.4.8.2	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.4.8.3	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.4.8.4	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.4.8.5	П	Участие студентов специальностей IT-профиля ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по IT-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Попова Е.А.

3.4.8.6	П	Участие студентов специальностей ИТ-профиля ОГАПОУ «Валуйский колледж» в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по ИТ-направлениям	234	15.01.2020	11.12.2020	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.4.9	Блок	Участие в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	226	15.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.4.9.1	Р	Разработка графика конкурсных мероприятий по ИТ-компетенциям	1	15.01.2021	15.01.2021	График и программа мероприятий	Задохин Д.В.
3.4.9.2	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.4.9.3	П	Участие студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.4.9.4	П	Участие студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.4.9.5	П	Участие студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Попова Е.А.
3.4.9.6	П	Участие студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	226	15.01.2021	01.12.2021	Свидетельство Диплом, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.4.10	Р	Разработка отчета о количестве и результатах участия студентов в конкурсных мероприятиях	10	18.11.2021	01.12.2021	Отчет о количестве и результатах участия студентов в конкурсных мероприятиях	Тальпис А.А.
3.5	Блок	Модернизация материально-технической базы ПОО для обучения студентов по ИТ-специальностям (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia)	480	13.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Лобашова Ю.А.
3.5.1	Блок	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia)	239	13.01.2020	16.12.2020	Отчет по блоку	Лобашова Ю.А.
3.5.1.1	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	234	13.01.2020	09.12.2020	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Шаталов О.А.

3.5.1.2	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	234	13.01.2020	09.12.2020	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.5.1.3	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	234	13.01.2020	09.12.2020	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.5.1.4	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	234	13.01.2020	09.12.2020	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Попова Е.А.
3.5.1.5	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Валуйский колледж»	234	13.01.2020	09.12.2020	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.5.1.6	Р	Сводный отчет о закупке оборудования	5	10.12.2020	16.12.2020	Сводный отчет	Лобашова Ю.А.
3.5.2	Блок	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia)	230	11.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Лобашова Ю.А.
3.5.2.1	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.5.2.2	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	230	11.01.2021	01.12.2021	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.5.2.3	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.5.2.4	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Попова Е.А.
3.5.2.5	П	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia) ОГАПОУ «Валуйский колледж»	230	11.01.2021	01.12.2021	Акт выполненных работ Отчет о закупке, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.5.2.6	Р	Сводный отчет о закупке оборудования	8	22.11.2021	01.12.2021	Сводный отчет	Лобашова Ю.А.
3.6	Блок	Организация комплекса профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий)	478	15.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Бескишкова С.И.

3.6.1	Блок	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий)	244	15.01.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.6.1.1	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	239	15.01.2020	18.12.2020	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.6.1.2	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	239	15.01.2020	18.12.2020	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.6.1.3	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	239	15.01.2020	18.12.2020	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.6.1.4	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	239	15.01.2020	18.12.2020	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Попова Е.А.
3.6.1.5	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Валуйский колледж»	239	15.01.2020	18.12.2020	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.6.1.6	Р	Сводный отчет о проведенных профориентационных мероприятиях	5	21.12.2020	25.12.2020	Сводный отчет	Тальпис А.А.
3.6.2	Блок	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий)	228	13.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.6.2.1	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.6.2.2	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	228	13.01.2021	01.12.2021	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Черезов Г.В.

3.6.2.3	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.6.2.4	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Попова Е.А.
3.6.2.5	П	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий) ОГАПОУ «Валуйский колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План-график мероприятий, отчет о проведенных мероприятиях, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.6.2.6	Р	Сводный отчет о проведенных профориентационных мероприятиях	6	24.11.2021	01.12.2021	Сводный отчет	Тальпис А.А.
3.7	Блок	Организация работы центра содействия трудоустройству выпускников	480	13.01.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Амелькина Е.В.
3.7.1	Блок	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ПОО, участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	184	13.01.2020	29.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.1.1	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2020	18.09.2020	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Шаталов О.А.
3.7.1.2	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2020	18.09.2020	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Черезов Г.В.
3.7.1.3	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Алексеевский колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2020	18.09.2020	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Афанасьева О.В.
3.7.1.4	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2020	18.09.2020	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Попова Е.А.

3.7.1.5	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Валуйский колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2020	18.09.2020	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Аверьянова Л.В.
3.7.1.6	Р	Разработка реестра предприятий и организаций партнеров ПОО, участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	7	21.09.2020	29.09.2020	Реестр предприятий и организаций партнеров ПОО	Тальпис А.А.
3.7.2	Блок	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайтов ПОО по вопросам трудоустройства	246	13.01.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.2.1	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» по вопросам трудоустройства	236	13.01.2020	11.12.2020	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Шаталов О.А.
3.7.2.2	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» по вопросам трудоустройства	236	13.01.2020	11.12.2020	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Черезов Г.В.
3.7.2.3	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по вопросам трудоустройства	236	13.01.2020	11.12.2020	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.7.2.4	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» по вопросам трудоустройства	236	13.01.2020	11.12.2020	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Попова Е.А.
3.7.2.5	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Валуйский колледж» по вопросам трудоустройства	236	13.01.2020	11.12.2020	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.7.2.6	П	Аудит страниц сайтов ПОО, а также анализ информационных стендов по вопросам трудоустройства	10	14.12.2020	25.12.2020	Отчет	Тальпис А.А.
3.7.3	Блок	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов	192	13.01.2020	09.10.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.3.1	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	187	13.01.2020	02.10.2020	Информационная справка	Шаталов О.А.

3.7.3.2	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	187	13.01.2020	02.10.2020	Информационная справка	Черезов Г.В.
3.7.3.3	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	187	13.01.2020	02.10.2020	Информационная справка	Афанасьева О.В.
3.7.3.4	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	187	13.01.2020	02.10.2020	Информационная справка	Попова Е.А.
3.7.3.5	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж»	187	13.01.2020	02.10.2020	Информационная справка	Аверьянова Л.В.
3.7.3.6	П	Разработка реестра вакансий, запрошенных в центрах занятости населения муниципальных районов и городских округов	178	31.01.2020	09.10.2020	Реестр вакансий	Тальпис А.А.
3.7.4	Блок	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся.	246	13.01.2020	26.12.2020	Отчет по блоку	Амелькина Е.В.
3.7.4.1	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	241	13.01.2020	20.12.2020	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Шаталов О.А.
3.7.4.2	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	241	13.01.2020	20.12.2020	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Черезов Г.В.
3.7.4.3	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	241	13.01.2020	20.12.2020	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Афанасьева О.В.

3.7.4.4	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	241	13.01.2020	20.12.2020	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Попова Е.А.
3.7.4.5	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Валуйский колледж»	241	13.01.2020	20.12.2020	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Аверьянова Л.В.
3.7.4.6	П	Разработка реестра проведенных мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся.	153	25.05.2020	26.12.2020	Реестр мероприятий по вопросам трудоустройства	Тальпис А.А.
3.7.5	Блок	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ПОО	246	13.01.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Амелькина Е.В.
3.7.5.1	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	241	13.01.2020	18.12.2020	План мероприятия, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.7.5.2	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	241	13.01.2020	18.12.2020	План мероприятия, фотоотчет	Черезов Г.В.
3.7.5.3	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	241	13.01.2020	18.12.2020	План мероприятия, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.7.5.4	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	241	13.01.2020	18.12.2020	План мероприятия, фотоотчет	Попова Е.А.
3.7.5.5	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж»	241	13.01.2020	18.12.2020	План мероприятия, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.7.5.6	Р	Разработка сводного отчета о проведении акции «Карьерный старт» на базе ПОО	5	21.12.2020	25.12.2020	Аналитическая справка	Амелькина Е.В.
3.7.6	Блок	Организация экскурсий для студентов на предприятия/организации области	246	13.01.2020	25.12.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.6.1	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» на предприятия/организации области	241	13.01.2020	18.12.2020	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Шаталов О.А.
3.7.6.2	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» на предприятия/организации области	241	13.01.2020	18.12.2020	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Черезов Г.В.

3.7.6.3	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на предприятия/организации области	241	13.01.2020	18.12.2020	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Афанасьева О.В.
3.7.6.4	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» на предприятия/организации области	241	13.01.2020	18.12.2020	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Попова Е.А.
3.7.6.5	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» на предприятия/организации области	241	13.01.2020	18.12.2020	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Аверьянова Л.В.
3.7.6.6	Р	Разработка реестра проведенных экскурсий для студентов ПОО на предприятия/организации области	5	21.12.2020	25.12.2020	Аналитическая справка	Тальпис А.А.
3.7.7	Блок	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен.	35	03.08.2020	18.09.2020	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.7.1	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	29	03.08.2020	10.09.2020	Отчет о трудоустройстве выпускников	Шаталов О.А.
3.7.7.2	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	29	03.08.2020	10.09.2020	Отчет о трудоустройстве выпускников	Черезов Г.В.
3.7.7.3	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	29	03.08.2020	10.09.2020	Отчет о трудоустройстве выпускников	Афанасьева О.В.
3.7.7.4	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	29	03.08.2020	10.09.2020	Отчет о трудоустройстве выпускников	Попова Е.А.
3.7.7.5	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	29	03.08.2020	10.09.2020	Отчет о трудоустройстве выпускников	Аверьянова Л.В.
3.7.7.6	Р	Разработка сводного отчета о трудоустройстве выпускников	5	14.09.2020	18.09.2020	Сводный отчет о трудоустройстве выпускников	Тальпис А.А.

3.7.8	Блок	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ПОО, участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	184	13.01.2021	29.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.8.1	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2021	20.09.2021	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Шаталов О.А.
3.7.8.2	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2021	20.09.2021	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Черезов Г.В.
3.7.8.3	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Алексеевский колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2021	20.09.2021	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Афанасьева О.В.
3.7.8.4	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2021	20.09.2021	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Попова Е.А.
3.7.8.5	П	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ОГАПОУ «Валуйский колледж», участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	177	13.01.2021	20.09.2021	Данные о предприятиях и организациях-партнерах ПОО	Аверьянова Л.В.
3.7.8.6	Р	Разработка реестра предприятий и организаций партнеров ПОО, участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	7	21.09.2021	29.09.2021	Подтверждающий документ	Тальпис А.А.
3.7.9	Блок	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайтов ПОО по вопросам трудоустройства	228	13.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.9.1	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» по вопросам трудоустройства	228	13.01.2021	01.12.2021	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Шаталов О.А.
3.7.9.2	П	страницах сайта ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» по вопросам трудоустройства	228	13.01.2021	01.12.2021	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Черезов Г.В.
3.7.9.3	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по вопросам трудоустройства	228	13.01.2021	01.12.2021	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Афанасьева О.В.

3.7.9.4	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» по вопросам трудоустройства	228	13.01.2021	01.12.2021	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Попова Е.А.
3.7.9.5	П	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайта ОГАПОУ «Валуйский колледж» по вопросам трудоустройства	228	13.01.2021	01.12.2021	Перечень размещенной информации Фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.7.9.6	П	Аудит страниц сайтов ПОО, а также анализ информационных стендов по вопросам трудоустройства	10	18.11.2021	01.12.2021	Отчет	Тальпис А.А.
3.7.10	Блок	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов	171	13.01.2021	10.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.10.1	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	162	13.01.2021	30.08.2021	Информационная справка	Шаталов О.А.
3.7.10.2	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	162	13.01.2021	30.08.2021	Информационная справка	Черезов Г.В.
3.7.10.3	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	162	13.01.2021	30.08.2021	Информационная справка	Афанасьева О.В.
3.7.10.4	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	162	13.01.2021	30.08.2021	Информационная справка	Попова Е.А.
3.7.10.5	П	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж»	162	13.01.2021	30.08.2021	Информационная справка	Аверьянова Л.В.
3.7.10.6	П	Разработка реестра вакансий, запрошенных в центрах занятости населения муниципальных районов и городских округов	158	01.02.2021	10.09.2021	Реестр вакансий	Тальпис А.А.

3.7.11	Блок	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся	228	13.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	
3.7.11.1	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Шаталов О.А.
3.7.11.2	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	228	13.01.2021	01.12.2021	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Черезов Г.В.
3.7.11.3	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Афанасьева О.В.
3.7.11.4	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Попова Е.А.
3.7.11.5	П	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся ОГАПОУ «Валуйский колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	График мероприятий, раздаточный материал, программа мероприятий, фотоматериалы	Аверьянова Л.В.
3.7.11.6	П	Разработка реестра проведенных мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся.	137	24.05.2021	01.12.2021	Реестр мероприятий по вопросам трудоустройства	Тальпис А.А.
3.7.12	Блок	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ПОО	228	13.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.12.1	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План мероприятия, фотоотчет	Шаталов О.А.
3.7.12.2	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	228	13.01.2021	01.12.2021	План мероприятия, фотоотчет	Черезов Г.В.

3.7.12.3	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План мероприятия, фотоотчет	Афанасьева О.В.
3.7.12.4	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План мероприятия, фотоотчет	Попова Е.А.
3.7.12.5	П	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж»	228	13.01.2021	01.12.2021	План мероприятия, фотоотчет	Аверьянова Л.В.
3.7.12.6	Р	Разработка сводного отчета о проведении акции «Карьерный старт» на базе ПОО	5	25.11.2021	01.12.2021	Аналитическая справка	Тальпис А.А.
3.7.13	Блок	Организация экскурсий для студентов ПОО на предприятия/организации области	228	13.01.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.13.1	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» на предприятия/организации области	228	13.01.2021	01.12.2021	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Шаталов О.А.
3.7.13.2	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» на предприятия/организации области	228	13.01.2021	01.12.2021	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Черезов Г.В.
3.7.13.3	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на предприятия/организации области	228	13.01.2021	01.12.2021	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Афанасьева О.В.
3.7.13.4	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» на предприятия/организации области	228	13.01.2021	01.12.2021	Информация о проведении экскурсий, фотоматериалы	Попова Е.А.
3.7.13.5	П	Организация экскурсий для студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» на предприятия/организации области	228	13.01.2021	01.12.2021	Подтверждающий документ	Аверьянова Л.В.
3.7.13.6	Р	Разработка реестра проведенных экскурсий для студентов ПОО на предприятия/организации области	5	25.11.2021	01.12.2021	Аналитическая справка	Тальпис А.А.
3.7.14	Блок	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен	40	02.08.2021	24.09.2021	Отчет по блоку	Тальпис А.А.
3.7.14.1	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	30	02.08.2021	10.09.2021	Отчет о трудоустройстве выпускников	Шаталов О.А.

3.7.14.2	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»	30	02.08.2021	10.09.2021	Отчет о трудоустройстве выпускников	Черезов Г.В.
3.7.14.3	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	30	02.08.2021	10.09.2021	Отчет о трудоустройстве выпускников	Афанасьева О.В.
3.7.14.4	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	30	02.08.2021	10.09.2021	Отчет о трудоустройстве выпускников	Попова Е.А.
3.7.14.5	П	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен в ОГАПОУ «Валуйский колледж»	30	02.08.2021	10.09.2021	Отчет о трудоустройстве выпускников	Аверьянова Л.В.
3.7.14.6	Р	Разработка сводного отчета о трудоустройстве выпускников	10	13.09.2021	24.09.2021	Сводный отчет о трудоустройстве выпускников	Тальпис А.А.
4	Блок	Высшее образование	424	28.02.2020	30.10.2021	Отчет по блоку	Шаповалова Н.А.
4.1	Блок	Организация работы по увеличению контрольных цифр приема в организации высшего образования по ИТ-направлениям	109	01.06.2020	30.10.2020	Отчет по блоку	Шаповалова Н.А.
4.1.1	Р	Изучение потребности региональных компаний в специалистах ИТ-направлений	109	01.06.2020	30.10.2020	справка	Тищенко Л.Н.
4.1.2	Р	Формирование реестра региональных компаний ИТ-направлений	29	01.06.2020	10.07.2020	реестр	Шаповалова Н.А.
4.1.3	Р	Формирование сводной информации о потребности региональных компаний в специалистах ИТ-направлений	34	03.09.2020	20.10.2020	справка	Тищенко Л.Н.
4.1.4	Р	Формирование запроса в Министерство науки и высшего образования о контрольных цифрах приема ИТ-направлений	5	26.10.2020	30.10.2020	письмо	Шаповалова Н.А.
4.2	Блок	Организация проведения стажировок студентов организаций ВО в ведущих ИТ компаниях	27	20.01.2021	28.02.2021	Отчет по блоку	Шаповалова Н.А.

4.2.1	Р	Формирование списка ведущих компаний для прохождения стажировок студентами организаций ВО (на основании запросов)	16	20.01.2021	10.02.2021	список	Шаповалова Н.А.
4.2.2	Р	Формирование графика прохождения стажировок в разрезе ИТ компаний	8	10.02.2021	20.02.2021	график	Шаповалова Н.А.
4.2.3	Р	Формирование списков студентов для прохождения стажировок в разрезе ИТ компаний	4	20.02.2021	28.02.2021	списки	Шаповалова Н.А.
4.2.4	Р	Формирование списков студентов НИУ «БелГУ» для прохождения стажировок	4	20.02.2021	28.02.2021	список	Тищенко Л.Н.
4.2.5	Р	Формирование списков студентов БГТУ им. Шухова для прохождения стажировок	4	20.02.2021	28.02.2021	список	Тищенко Л.Н.
4.2.6	Р	Формирование списков студентов БУКЭП для прохождения стажировок	4	20.02.2021	28.02.2021	список	Тищенко Л.Н.
4.2.7	Р	Формирование списков студентов БелГАУ для прохождения стажировок	4	20.02.2021	28.02.2021	список	Тищенко Л.Н.
4.3	Блок	Организация проведения регионального чемпионата кейсов по ИТ-технологиям для студентов организаций ВО	55	01.02.2021	20.04.2021	Отчет по блоку	Шаповалова Н.А.
4.3.1	Р	Разработка положения о проведении регионального чемпионата кейсов ИТ-технологиям	15	01.02.2021	20.02.2021	положение	Шаповалова Н.А.
4.3.2	Р	Формирование пакета конкурсных материалов для проведения чемпионата кейсов ИТ-технологиям	18	20.02.2021	20.03.2021	пакет конкурсных материалов	Шаповалова Н.А.
4.3.3	Р	Формирование команд-участников чемпионата кейсов ИТ-технологиям	7	20.03.2021	30.03.2021	реестр команд	Шаповалова Н.А.
4.3.4	П	Проведение регионального чемпионата кейсов ИТ-технологиям	4	15.04.2021	20.04.2021	протокол, фотоотчет	Шаповалова Н.А.
4.4	Блок	Организация проведения дистанционных образовательных лекций в организациях ВО с представителями передовых ИТ-компаний России и региона	424	28.02.2020	30.10.2021	Отчет по блоку	Шаповалова Н.А.
4.4.1	Р	Проведение дистанционных образовательных лекций в НИУ «БелГУ» с представителями передовых ИТ-компаний	424	28.02.2020	30.10.2021	справка, фотоотчет	Шаповалова Н.А.
4.4.2	Р	Проведение дистанционных образовательных лекций в БГТУ им. В.Г. Шухова с представителями передовых ИТ-компаний	424	28.02.2020	30.10.2021	справка, фотоотчет	Шаповалова Н.А.

5	Блок	Грантовая поддержка в IT-сфере	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Бучек А.А.
5.1	П	Определение тематических направлений для организации регионального конкурса на соискание грантов	25	01.04.2020	06.05.2020	Аналитическая записка	Гладкова А.А.
5.2	Блок	Разработка системы грантовых конкурсов в IT-сфере	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
5.2.1	Р	Разработка положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Копия положения	Устинов А.В.
5.2.2	П	Утверждение положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Приказ департамента образования Белгородской области от 26 июня 2020 года № 1684	Тишина Е.Г.
5.2.3	П	Формирование Экспертной комиссии конкурса в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Состав Комиссии	Гладкова А.А.
5.2.4	Р	Утверждение Экспертной комиссии конкурса в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Утвержденный состав Комиссии	Тишина Е.Г.
5.2.5	Блок	Проведение конкурсных процедур в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	128	01.04.2020	30.09.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
5.2.5.1	Р	Составление плана-графика проведения конкурсных процедур конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	План-график проведения конкурсных процедур	Устинов А.В.

5.2.5.2	П	Прием и обработка заявок конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	24	30.06.2020	31.07.2020	Список заявок	Устинов А.В.
5.2.5.3	П	Направление заявок конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования» в Конкурсную комиссию	32	01.08.2020	15.09.2020	Служебная записка на имя ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Гладкова А.А.
5.2.5.4	Р	Определение победителей конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	21	01.08.2020	31.08.2020	Итоговые протоколы	Бучек А.А.
5.2.5.5	Р	Заключение соглашения с победителями конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	22	01.09.2020	30.09.2020	Соглашения	Бучек А.А.
5.2.5.6	П	Перечисление денежных средств Грантополучателям в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	22	01.09.2020	30.09.2020	Подтверждающий документ о перечислении средств	Бучек А.А.
5.2.6	Р	Разработка положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого	62	01.04.2020	30.06.2020	Копия положения	Гладкова А.А.
5.2.7	П	Утверждение положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Приказ департамента образования Белгородской области от 26 июня 2020 года № 1684	Тишина Е.Г.

5.2.8	П	Формирование Экспертной комиссии конкурса в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Состав Комиссии	Гладкова А.А.
5.2.9	Р	Утверждение Экспертной комиссии конкурса в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	Утвержденный состав Комиссии	Тишина Е.Г.
5.2.10	Блок	Проведение конкурсных процедур в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	128	01.04.2020	30.09.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
5.2.10.1	Р	Составление плана-графика проведения конкурсных процедур конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	62	01.04.2020	30.06.2020	План-график проведения конкурсных процедур	Устинов А.В.
5.2.10.2	П	Прием и обработка заявок конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	24	30.06.2020	31.07.2020	Список заявок	Устинов А.В.
5.2.10.3	П	Направление заявок конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования» в Конкурсную комиссию	32	01.08.2020	15.09.2020	Служебная записка на имя ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Гладкова А.А.

5.2.10.4	Р	Определение победителей конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	21	01.08.2020	31.08.2020	Итоговые протоколы	Бучек А.А.
5.2.10.5	Р	Заключение соглашения с победителями конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	22	01.09.2020	30.09.2020	Соглашения	Бучек А.А.
5.2.10.6	П	Перечисление денежных средств Грантополучателям в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	1	01.09.2020	01.09.2020	Подтверждающий документ о перечислении средств	Бучек А.А.
5.2.11	Р	Составление плана отбора слушателей образовательных курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	128	01.04.2020	30.09.2020	План отбора слушателей	Уварова К.А.
5.2.12	Блок	Разработка положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	64	01.05.2020	31.07.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
5.2.12.1	П	Утверждение положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	64	01.05.2020	31.07.2020	Приказ департамента образования Белгородской области от 30 июля 2020 года № 1974	Тишина Е.Г.

5.2.12.2	П	Формирование Экспертной комиссии конкурса в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	64	01.05.2020	31.07.2020	Состав Комиссии	Устинов А.В.
5.2.12.3	Р	Утверждение Экспертной комиссии конкурса в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	64	01.05.2020	31.07.2020	Утвержденный состав Комиссии	Тишина Е.Г.
5.2.13	Блок	Проведение конкурсных процедур в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	107	01.05.2020	30.09.2020	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
5.2.13.1	Р	Составление плана-графика проведения конкурсных процедур конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	64	01.05.2020	31.07.2020	План-график проведения конкурсных процедур	Устинов А.В.
5.2.13.2	П	Прием и обработка заявок конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	21	01.08.2020	31.08.2020	Список заявок	Устинов А.В.
5.2.13.3	П	Направление заявок конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования» в Конкурсную комиссию	32	01.08.2020	15.09.2020	Служебная записка на имя ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Гладкова А.А.
5.2.13.4	Р	Определение победителей конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	21	01.08.2020	31.08.2020	Итоговые протоколы	Бучек А.А.

5.2.13.5	Р	Заключение соглашения с победителями конкурса на соискание грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	22	01.09.2020	30.09.2020	Соглашения	Бучек А.А.
5.2.13.6	П	Перечисление денежных средств Грантополучателям в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	22	01.09.2020	30.09.2020	Подтверждающий документ о перечислении средств	Бучек А.А.
5.2.14	Блок	Контрольное сопровождение грантовой деятельности	296	30.09.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
5.2.14.1	П	Осуществление контроля за соблюдением Получателями грантов порядка, целей и условий предоставления гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитическая записка	Бучек А.А.
5.2.14.2	П	Мониторинг достижения результатов предоставления грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитическая записка	Анохина Е.В.
5.2.14.3	Р	Подписание актов сдачи-приемки выполненных работ по Соглашениям в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Акты сдачи-приемки выполненных работ	Бучек А.А.
5.2.14.4	П	Анализ перечня затрат, источником финансового обеспечения которых является грант; перечня о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников; отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Экспертное заключение	Савенкова Я.С.

5.2.14.5	П	Анализ отчетов о целевом использовании средств гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитический отчет	Устинов А.В.
5.2.14.6	Р	Утверждение отчетов о целевом использовании средств гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования» и уведомление получателей Гранта	296	30.09.2020	01.12.2021	Утвержденные отчеты	Бучек А.А.
5.2.14.7	П	Осуществление контроля за соблюдением Получателями грантов порядка, целей и условий предоставления гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитическая записка	Бучек А.А.
5.2.14.8	П	Мониторинг достижения результатов предоставления грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитическая записка	Анохина Е.В.
5.2.14.9	Р	Подписание актов сдачи-приемки выполненных работ по Соглашениям в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Акты сдачи-приемки выполненных работ	Бучек А.А.

5.2.14.10	П	Анализ перечня затрат, источником финансового обеспечения которых является грант; перечня о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников; отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Экспертное заключение	Савенкова Я.С.
5.2.14.11	П	Анализ отчетов о целевом использовании средств гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитический отчет	Устинов А.В.
5.2.14.12	Р	Утверждение отчетов о целевом использовании средств гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования» и уведомление получателей Гранта	296	30.09.2020	01.12.2021	Утвержденные отчеты	Бучек А.А.
5.2.14.13	П	Осуществление контроля за соблюдением Получателями грантов порядка, целей и условий предоставления гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитическая записка	Бучек А.А.
5.2.14.14	П	Мониторинг достижения результатов предоставления грантов в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитическая записка	Анохина Е.В.
5.2.14.15	Р	Подписание актов сдачи-приемки выполненных работ по Соглашениям в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Акты сдачи-приемки выполненных работ	Бучек А.А.

5.2.14.16	П	Анализ перечня затрат, источником финансового обеспечения которых является грант; перечня о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников; отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Экспертное заключение	Савенкова Я.С.
5.2.14.17	П	Анализ отчетов о целевом использовании средств гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	296	30.09.2020	01.12.2021	Аналитический отчет	Устинов А.В.
5.2.14.18	Р	Утверждение отчетов о целевом использовании средств гранта в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования» и уведомление получателей Гранта	296	30.09.2020	01.12.2021	Утвержденные отчеты	Бучек А.А.
6	Блок	Организация комплекса профориентационных мероприятий	443	03.02.2020	31.10.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
6.1	Блок	Информационная кампания в поддержку всероссийской образовательной акции Digital Диктант	25	16.03.2020	17.04.2020	Отчет по блоку	Уварова К.А.
6.1.1	П	Информационная кампания в официальной группе ИТ-кластера во Вконтакте в поддержку акции	20	16.03.2020	11.04.2020	Скриншот	Задохин Д.В.
6.1.2	П	Информационная кампания в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте в поддержку акции	20	16.03.2020	11.04.2020	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.1.3	Р	Статья в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте об итогах проведения акции	5	11.04.2020	17.04.2020	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.2	Блок	Содействие в организации и проведении Школы IT-decision lab	57	11.01.2021	01.04.2021	Отчет по блоку	Задохин Д.В.
6.2.1	Р	Согласование экспертов конкурса	11	11.01.2021	25.01.2021	Скриншот	Уварова К.А.

6.2.2	П	Информационная кампания в соцсетях в официальных группах регионального ИТ-центра о проведении Школы IT-decision lab	57	11.01.2021	01.04.2021	Скриншот	Анохина Е.В.
6.2.3	П	Информационная кампания в соцсетях в официальных группах департамента цифрового развития о проведении Школы IT-decision lab	57	11.01.2021	01.04.2021	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.2.4	Р	Информирование муниципалитетов о проведении Школы IT-decision lab	57	11.01.2021	01.04.2021	Письмо	Белоусова Н.А.
6.2.5	Р	Проведение Школы IT-decision lab	57	11.01.2021	01.04.2021	Сводный отчет, фотоотчет	Задохин Д.В.
6.3	Блок	Проведение Всероссийской акции «Урок цифры» (Персональные помощники)	15	03.02.2020	23.02.2020	Отчет по блоку	Белоусова Н.А.
6.3.1	Р	Определение площадок проведения Акции	15	03.02.2020	23.02.2020	Список площадок	Медведев И.А.
6.3.2	Р	Составление графика проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники)	15	03.02.2020	23.02.2020	План-график	Агафонова А.В.
6.3.3	Р	Подбор спикеров	15	03.02.2020	23.02.2020	Список спикеров	Цвяткова А.В.
6.3.4	П	Информационная кампания в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте в поддержку акции	15	03.02.2020	23.02.2020	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.3.5	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ лицее № 9 г.Белгорода	1	05.02.2020	05.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Мирошников Е.В.
6.3.6	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ №16 г.Белгорода	1	05.02.2020	05.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Кравченко О.А.
6.3.7	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского	1	11.02.2020	11.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Баранов Д.Ю.
6.3.8	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»	1	07.02.2020	07.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Задохин Д.В.
6.3.9	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ № 43 г.Белгорода	1	05.02.2020	05.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Юдин М.Л., ПАО Ростелеком, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментом

6.3.10	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в ГБОУ Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат	1	06.02.2020	06.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Щендрыгин М.Н., Технопарк «Кванториум», педагог дополнительного образования
6.3.11	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ № 42 г.Белгорода	1	10.02.2020	10.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Беляева С.А., DMStudio, руководитель проектов
6.3.12	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ № 40 г.Белгорода	1	10.02.2020	10.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Прушковская М.Л., ООО «СофтТраст», системный аналитик
6.3.13	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ № 20 г.Белгорода	1	10.02.2020	10.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Кадыров А.С., ООО «Пасстим», дизайнер интерфейсов
6.3.14	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ № 34 г.Белгорода	1	11.02.2020	11.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Поздняков А.М., ООО «Денекси», директор
6.3.15	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ СОШ № 37 г.Белгорода	1	11.02.2020	11.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Яровой А.А., Директор ООО «Лаборатории Информационных Технологий»
6.3.16	Р	Проведения «Уроков цифры» (Персональные помощники) в МБОУ лицея № 32 г.Белгорода	1	12.02.2020	12.02.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Пазюк В.Г., разработчик веб- и мобильных приложений
6.4	Блок	Проведение «Уроков цифры» (Безопасность будущего)	10	10.03.2020	23.03.2020	Отчет по блоку	Медведев И.А.
6.4.1	Р	Определение площадок проведения Акции (Безопасность будущего)	10	10.03.2020	23.03.2020	Список площадок	Белюсова Н.А.
6.4.2	Р	Составление графика проведения «Уроков цифры» проведения Акции (Безопасность будущего)	10	10.03.2020	23.03.2020	План-график	Агафонова А.В.
6.4.3	Р	Подбор спикеров	10	10.03.2020	23.03.2020	Список спикеров	Берест А.П.

6.4.4	П	Информационная кампания в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте в поддержку акции	10	10.03.2020	23.03.2020	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.4.5	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»	1	18.03.2020	18.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Мирошников Е.В.
6.4.6	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ СОШ № 45 г.Белгорода	1	18.03.2020	18.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Кравченко О.А.
6.4.7	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ СОШ № 35 г.Белгорода	1	17.03.2020	17.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Уварова К.А.
6.4.8	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ гимназии № 3 г.Белгорода	1	20.03.2020	20.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Баранов Д.Ю.
6.4.9	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ СОШ № 11 г.Белгорода	1	20.03.2020	20.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Яровой А.А., Директор ООО «Лаборатории Информационных Технологий»
6.4.10	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ СОШ № 7 г.Белгорода	1	16.03.2020	16.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Заикин А. , руководитель отдела развития проектов департамента
6.4.11	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ гимназии № 12 г.Белгорода	1	18.03.2020	18.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Пазюк В.Г., разработчик веб- и мобильных приложений
6.4.12	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области»	1	20.03.2020	20.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Гетьман Н.С. Технический директор Integrate
6.4.13	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ СОШ № 50 г.Белгорода	1	20.03.2020	20.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Юдин М.Л., ПАО Ростелеком, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментом

6.4.14	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ СОШ № 17 г.Белгорода	1	18.03.2020	18.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Тимофеева Е.В., Компания «Редсити», руководитель службы сопровождения
6.4.15	Р	Проведения «Уроков цифры» (Безопасность будущего) в МБОУ лицее № 32 г.Белгорода	1	19.03.2020	19.03.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Семыкина А.А. QA Engineer Mobile Apps
6.5	Блок	Проведение «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение)	22	01.09.2020	30.09.2020	Отчет по блоку	Агафонова А.В.
6.5.1	Р	Определение площадок проведения Акции (Искусственный интеллект и машинное обучение)	22	01.09.2020	30.09.2020	Список площадок	Белоусова Н.А.
6.5.2	Р	Составление графика проведения «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение)	22	01.09.2020	30.09.2020	План-график	Медведев И.А.
6.5.3	Р	Подбор спикеров	22	01.09.2020	30.09.2020	Список спикеров	Цвяткова А.В.
6.5.4	П	Информационная кампания в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте в поддержку акции	22	01.09.2020	30.09.2020	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.5.5	Р	Проведения «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение) в общеобразовательной организации Белгородской области согласно графику	22	01.09.2020	30.09.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Мирошников Е.В.
6.5.6	Р	Проведения «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение) в общеобразовательной организации Белгородской области согласно графику	22	01.09.2020	30.09.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Кравченко О.А.
6.5.7	Р	Проведения «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение) в общеобразовательной организации Белгородской области согласно графику	22	01.09.2020	30.09.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Уварова К.А.
6.5.8	Р	Проведения «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение) в общеобразовательной организации Белгородской области согласно графику	22	01.09.2020	30.09.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Баранов Д.Ю.

6.5.9	Р	Проведения «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение) в общеобразовательной организации Белгородской области согласно графику	22	01.09.2020	30.09.2020	Аналитическая справка с графиком проведения уроков	Представители ИТ-компаний региона
6.6	Блок	Городской лагерь IT-holidays	65	01.08.2021	31.10.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
6.6.1	Р	Определение сроков и места проведения IT-лагеря	23	01.09.2021	01.10.2021	Аналитическая записка о сроках и месте проведения IT-лагеря	Анохина Е.В.
6.6.2	П	Подготовка программы проведения	23	01.09.2021	01.10.2021	Программа проведения	Семенова Ю.С.
6.6.3	П	Согласование кандидатур спикеров	23	01.08.2021	01.09.2021	Согласованный список спикеров	Семенова Ю.С.
6.6.4	П	Проведение IT лагеря – лагерь на каникулах	21	01.10.2021	31.10.2021	Сводный отчет, фотоотчет	Столярова Л.В.
6.6.5	П	Информационная кампания в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте в поддержку мероприятия	65	01.08.2021	31.10.2021	Скриншот	Степаниденко М.С.
6.7	Блок	Проведение Выездного IT-лагеря	165	11.01.2021	31.08.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
6.7.1	Р	Разработка нормативных документов (разработка концепции)	165	11.01.2021	31.08.2021	Нормативно-правовая документация	Устинов А.В.
6.7.2	П	Утверждение сметы расходов	165	11.01.2021	31.08.2021	Смета расходов	Бучек А.А.
6.7.3	Р	Разработка дизайн-макетов брендированной полиграфии, сувенирной продукции и элементов оформления мероприятия	165	11.01.2021	31.08.2021	Дизайн-макет	Семенова Ю.С.
6.7.4	П	Изготовление брендированной полиграфии, сувенирной продукции и элементов оформления мероприятия	165	11.01.2021	31.08.2021	Готовая продукция	Анохина Е.В.
6.7.5	Р	Определение сроков и места проведения IT лагеря	165	11.01.2021	31.08.2021	Аналитическая записка	Анохина Е.В.
6.7.6	Р	Разработка медиаплана мероприятия	165	11.01.2021	31.08.2021	Медиаплан	Семенова Ю.С.
6.7.7	П	Сбор заявок, формирование списка участников	165	11.01.2021	31.08.2021	Список участников	Столярова Л.В.
6.7.8	Р	Подготовка программы проведения	165	11.01.2021	31.08.2021	Программа проведения	Анохина Е.В.
6.7.9	Р	Утверждение кандидатур спикеров	165	11.01.2021	31.08.2021	Утвержденный список спикеров	Гладкова А.А.

6.7.10	П	Проведение обучения в рамках IT лагеря	165	11.01.2021	31.08.2021	Аналитическая записка, фотоотчет	Анохина Е.В.
6.7.11	П	Информационная кампания в официальной группе департамента цифрового развития во Вконтакте в поддержку мероприятия	165	11.01.2021	31.08.2021	Скриншот	Степаниденко М.С.
7	Блок	Информационная поддержка Регионального-IT центра и освещение в СМИ	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
7.1	Блок	Информационная поддержка в социальной сети ВКонтате	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Столярова Л.В.
7.1.1	Р	Создание страницы Регионального IT-центра в ВКонтате	9	01.04.2020	13.04.2020	Скриншот	Столярова Л.В.
7.1.2	П	Модерирование страницы Регионального-IT центра в ВКонтате в 2020 году	171	01.04.2020	01.12.2020	Отчет	Семенова Ю.С.
7.1.3	П	Модерирование страницы Регионального-IT центра в ВКонтате в 2021 году	230	11.01.2021	01.12.2021	Отчет	Семенова Ю.С.
7.2	Блок	Информационная поддержка в социальной сети Facebook	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Семенова Ю.С.
7.2.1	Р	Создание страницы Регионального IT-центра в Facebook	9	01.04.2020	13.04.2020	Скриншот	Семенова Ю.С.
7.2.2	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Facebook в 2020 году	171	01.04.2020	01.12.2020	Отчет	Столярова Л.В.
7.2.3	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Facebook в 2021 году	230	11.01.2021	01.12.2021	Отчет	Столярова Л.В.
7.3	Блок	Информационная поддержка в социальной сети Instagram	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Столярова Л.В.
7.3.1	Р	Создание страницы Регионального IT-центра в Instagram	9	01.04.2020	13.04.2020	Скриншот	Столярова Л.В.
7.3.2	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Instagram в 2020 году	171	01.04.2020	01.12.2020	Отчет	Семенова Ю.С.
7.3.3	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Instagram в 2021 году	230	11.01.2021	01.12.2021	Отчет	Семенова Ю.С.
7.4	Блок	Информационная поддержка в социальной сети Telegram	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Семенова Ю.С.
7.4.1	Р	Создание страницы Регионального IT-центра в Telegram	9	01.04.2020	13.04.2020	Скриншот	Столярова Л.В.
7.4.2	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Telegram в 2020 году	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет	Семенова Ю.С.
7.4.3	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Telegram в 2021 году	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет	Столярова Л.В.

7.5	Блок	Информационная поддержка на видеохостинге YouTube	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Столярова Л.В.
7.5.1	Р	Создание канала Регионального IT-центра на видеохостинге YouTube	9	01.04.2020	13.04.2020	Скриншот	Столярова Л.В.
7.5.2	П	Модерирование канала Регионального IT-центра на видеохостинге YouTube в 2020 году	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет	Семенова Ю.С.
7.5.3	П	Модерирование канала Регионального IT-центра на видеохостинге YouTube в 2021 году	423	01.04.2020	01.12.2021	Отчет	Семенова Ю.С.
7.6	Блок	Информационная поддержка в социальной сети Одноклассники	384	28.05.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Семенова Ю.С.
7.6.1	Р	Создание страницы Регионального IT-центра в Одноклассники	3	28.05.2020	01.06.2020	Скриншот	Семенова Ю.С.
7.6.2	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Одноклассники в 2020 году	132	28.05.2020	01.12.2020	Отчет	Столярова Л.В.
7.6.3	П	Модерирование страницы Регионального IT-центра в Одноклассники в 2021 году	230	11.01.2021	01.12.2021	Отчет	Столярова Л.В.
7.7	П	Популяризация и информационное сопровождение образовательных онлайн-курсов, онлайн-семинаров, вебинаров и других образовательных онлайн- и офлайн-мероприятий федерального и регионального уровней	423	01.04.2020	01.12.2021	Сводный отчет	Столярова Л.В.
7.8	П	Информационное сопровождение мероприятий IT-направленности на территории Белгородской области	423	01.04.2020	01.12.2021	Сводный отчет	Столярова Л.В.
7.9	П	Информационное сопровождение на официальных страницах департамента цифрового развития в соцсетях	317	01.09.2020	01.12.2021	Скриншот	Степаниденко М.С.
7.10	П	Освещение реализации проекта с подключением региональных и районных СМИ	317	01.09.2020	01.12.2021	Копия медиаплана	Столярова Л.В.
7.11	П	Реализация информационных кампаний, направленных на активизацию участия в подаче заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики	382	01.06.2020	01.12.2021	Сводный отчет	Столярова Л.В.

7.12	П	Реализация информационных кампаний, направленных на активизацию участия в подаче заявок на получение грантовой поддержки регионального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики	382	01.06.2020	01.12.2021	Сводный отчет	Анохина Е.В.
7.13	П	Реализация тематических информационных кампаний и акций, приуроченных крупным событиям и датам	423	01.04.2020	01.12.2021	Сводный отчет	Столярова Л.В.
7.14	П	Подготовка имиджевых, обзорных, образовательных и профориентационных видеоматериалов: интервью, сюжеты, фильм	1	01.04.2020	01.04.2020	Сводный отчет	Семенова Ю.С.
7.15	П	Подготовка имиджевых, обзорных, образовательных и профориентационных текстовых и графических материалов: инфографики, иллюстрированные карточки, статьи, IT-словарь, подборки и пр.	1	01.04.2020	01.04.2020	Сводный отчет	Анохина Е.В.
7.16	П	Создание фильма о состоянии IT-сферы в Белгородской области	43	01.10.2020	01.12.2020	Фильм	Семенова Ю.С.
7.17	П	Формирования единого календаря IT-мероприятий	361	01.07.2020	01.12.2021	Сводный отчет	Анохина Е.В.
7.18	Блок	Создание портала «ИТ-регион»	186	01.08.2020	01.05.2021	Отчет по блоку	Уварова К.А.
7.18.1	Р	Определение необходимого функционала портала	22	01.08.2020	01.09.2020	Аналитическая справка	Белоусова Н.А.
7.18.2	Р	Подготовка технического задания на создание портала «ИТ-регион»	23	01.09.2020	01.10.2020	Техническое задание	Медведев И.А.
7.18.3	П	Запрос коммерческих предложений	8	01.10.2020	12.10.2020	Письма	Тимушева О.М.
7.18.4	Р	Разработка проекта государственного контракта	8	01.10.2020	12.10.2020	Проект ГК	Медведев И.А.
7.18.5	Р	Проведение процедуры торгов на определение исполнителя по созданию портала «ИТ-регион»	35	12.10.2020	30.11.2020	Скриншот	Агафонова А.В.
7.18.6	Р	Заключение договора с компанией-подрядчиком	11	30.11.2020	14.12.2020	Скриншот договора	Медведев И.А.
7.18.7	П	Разработка портала «ИТ-регион»	80	30.11.2020	31.03.2021	Копия акта выполненных работ, скриншот	Компания-победитель
7.18.8	П	Тестирование функционала портала и соответствиям ТЗ	23	31.03.2021	01.05.2021	Аналитическая справка	Белоусова Н.А.

7.19	Блок	Организация курсов для учащихся IT-классов «Digital рейд»	230	01.08.2020	01.07.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
7.19.1	П	Разработка образовательных направлений	44	01.08.2020	01.10.2020	Перечень образовательных направлений	Анохина Е.В.
7.19.2	Р	Утверждение сметы расходов	44	01.08.2020	01.10.2020	Смета расходов	Бучек А.А.
7.19.3	Р	Определение сроков и площадки для проведения занятий для учащихся IT-классов	23	01.09.2020	01.10.2020	Расписание занятий	Анохина Е.В.
7.19.4	П	Подготовка программы проведения занятий для учащихся IT-классов	23	01.09.2020	01.10.2020	Программа проведения курсов	Устинов А.В.
7.19.5	Р	Утверждение кандидатур спикеров занятий для учащихся IT-классов	23	01.09.2020	01.10.2020	Утвержденный список спикеров	Гладкова А.А.
7.19.6	П	Проведение курсов для учащихся IT-классов (1 поток)	68	28.09.2020	31.12.2020	План-график мероприятий	Анохина Е.В.
7.19.7	П	Проведение курсов для учащихся IT-классов (2 поток)	56	11.01.2021	31.03.2021	План-график мероприятий	Анохина Е.В.
7.19.8	П	Проведение курсов для учащихся IT-классов (3 поток)	74	22.03.2021	01.07.2021	План-график мероприятий	Анохина Е.В.
7.20	Блок	Образовательный хакатон для учителей и студентов педагогических направлений подготовки «Eduton»	122	01.12.2020	31.05.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
7.20.1	Р	Разработка нормативных документов	38	01.12.2020	31.01.2021	Нормативная документация	Устинов А.В.
7.20.2	Р	Утверждение сметы расходов	15	11.01.2021	31.01.2021	Смета расходов	Бучек А.А.
7.20.3	Р	Определение сроков и места проведения образовательного хакатона	1	01.02.2021	01.02.2021	Аналитическая записка о сроках и месте проведения мастер-классов	Анохина Е.В.
7.20.4	Р	Разработка дизайн-макетов брендированной полиграфии, сувенирной продукции и элементов оформления мероприятия	41	01.02.2021	31.03.2021	Брендбук мероприятия, PDF-файл	Семенова Ю.С.
7.20.5	Р	Печать и изготовление брендированной полиграфии, сувенирной продукции и элементов оформления мероприятия	41	01.02.2021	31.03.2021	Печатная продукция, элементы оформления	Семенова Ю.С.
7.20.6	П	Подготовка программы хакатона	56	11.01.2021	31.03.2021	Программа проведения мастер-классов	Столярова Л.В.
7.20.7	Р	Утверждение кандидатур спикеров и модераторов хакатона	41	01.02.2021	31.03.2021	Утвержденный список спикеров	Гладкова А.А.

7.20.8	Р	Разработка медиаплана мероприятия	22	01.03.2021	31.03.2021	Медиаплан мероприятия	Столярова Л.В.
7.20.9	П	Сбор заявок, формирование списка участников	23	01.03.2021	01.04.2021	Список участников	Анохина Е.В.
7.20.10	П	Проведение хакатона	1	01.04.2021	01.04.2021	Отчет, фотоотчет	Устинов А.В.
7.20.11	П	Формирование банка идей, созданных в ходе хакатона	43	01.04.2021	31.05.2021	Отчет	Столярова Л.В.
7.21	Блок	УчиTech	131	01.06.2021	01.12.2021	Отчет по блоку	Гладкова А.А.
7.21.1	Р	Разработка нормативных документов	44	01.06.2021	31.07.2021	Нормативная документация	Устинов А.В.
7.21.2	Р	Утверждение сметы расходов	22	01.08.2021	31.08.2021	Смета расходов	Бучек А.А.
7.21.3	Р	Определение сроков и места проведения образовательного мероприятия	22	01.08.2021	31.08.2021	Аналитическая записка о сроках и месте проведения образовательного мероприятия	Анохина Е.В.
7.21.4	Р	Разработка дизайн-макетов брендированной полиграфии, сувенирной продукции и элементов оформления мероприятия	22	01.08.2021	31.08.2021	Брендбук мероприятия, дизайн-макет	Семенова Ю.С.
7.21.5	Р	Изготовление брендированной полиграфии, сувенирной продукции и элементов оформления мероприятия	22	01.09.2021	30.09.2021	Печатная продукция, элементы оформления	Семенова Ю.С.
7.21.6	Р	Подготовка программы мероприятия	22	01.09.2021	30.09.2021	Программа проведения мастер-классов	Столярова Л.В.
7.21.7	Р	Утверждение кандидатур спикеров и модераторов мероприятия	22	01.09.2021	30.09.2021	Утвержденный список спикеров	Гладкова А.А.
7.21.8	Р	Разработка медиаплана мероприятия	22	01.09.2021	30.09.2021	Медиаплан мероприятия	Столярова Л.В.
7.21.9	П	Сбор заявок, формирование списка участников	22	01.09.2021	30.09.2021	Список участников	Анохина Е.В.
7.21.10	П	Проведение мероприятия	22	01.10.2021	01.11.2021	Отчет, фотоотчет	Столярова Л.В.
7.21.11	П	Формирование банка идей, созданных в ходе мероприятия	22	01.11.2021	01.12.2021	Отчет	Семенова Ю.С.
8	Блок	Развитие цифровой образовательной среды в Белгородской области на базе Яндекс.Лицея	460	10.02.2020	01.12.2021	Отчет по блоку	Уварова К.А.
8.1	П	Формирование и утверждение списка общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта	9	10.02.2020	20.02.2020	Предварительный список	Медведев И.А.

8.2	Р	Организация и проведение семинара совещания в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей общеобразовательных организаций-участников	9	10.02.2020	20.02.2020	План совещания, фотоотчет, явочный лист	Уварова К.А.
8.3	Р	Заполнение и отправка анкет по форме на согласование площадок с Яндексом	9	10.02.2020	20.02.2020	Форма анкеты	Белоусова Н.А.
8.4	Р	Согласование с представителями компании Яндекс площадок-участниц на соответствие требованиям	9	10.02.2020	20.02.2020	Утвержденный список	Агафонова А.В.
8.5	П	Закрепление ответственных координаторов по взаимодействию площадок-участниц в муниципалитетах с представителями Яндекса	9	10.02.2020	20.02.2020	Утвержденный перечень координаторов	Берест А.П.
8.6	П	Отбор преподавательского состава г.Старый Оскол (СОШ №№24)	9	10.02.2020	20.02.2020	Сводный отчет	Кладова О.И.
8.7	П	Отбор преподавательского состава «Луч»	9	10.02.2020	20.02.2020	Сводный отчет	Цвяткова А.В.
8.8	П	Отбор преподавательского состава г. Белгород «Белогорье»	9	10.02.2020	20.02.2020	Сводный отчет	Белоусова Н.А.
8.9	Р	Документальное сопровождение «Яндекс.Лицеев»	9	10.02.2020	20.02.2020	Лицензионные договоры	Медведев И.А.
8.10	П	Отбор учащихся 8-9 классов для поступления в Яндекс.Лицей	4	15.02.2020	20.02.2020	20.02.2020	Агафонова А.В.
8.11	П	Организация обучающего вводного семинара с преподавателями	4	15.02.2020	20.02.2020	Аналитическая записка по итогам встречи, фотоотчет, программа обучения	Медведев И.А.
8.12	Р	Нанесение на карту Яндекс пилотных образовательных учреждений, участвующих в проекте Яндекс.Лицей	225	15.02.2020	31.12.2020	Скриншот	Белоусова Н.А.
8.13	Р	Организация и проведение собраний для родителей учеников, поступивших в Яндекс.Лицей	225	15.02.2020	31.12.2020	Списки, фотоотчет	Уварова К.А.
8.14	П	Организация торжественного открытия (г.Старый Оскол (СОШ №№24)	225	15.02.2020	31.12.2020	Скриншот	Цвяткова А.В.
8.15	П	Организация торжественного открытия г. Белгород «Белогорье»	225	15.02.2020	31.12.2020	Скриншот	Берест А.П.
8.16	П	Организация торжественного открытия «Луч»	0	15.02.2020	15.02.2020	Скриншот	Уварова К.А.
8.17	П	Проведение информационной кампании по итогам открытия Яндекс. Лицеев	225	15.02.2020	31.12.2020	Скриншот	Степаниденко М.С.

8.18	П	Мониторинг успеваемости учеников «Яндекс.Лицей»	382	01.06.2020	01.12.2021	Результаты тестирования	Устинов А.В.
9	Блок	Создания центра цифрового образования «IT-куб»	209	01.12.2019	30.09.2020	Отчет по блоку	Рухленко Н.М.
9.1	П	Согласование дизайн-проекта центра цифрового образования «IT-куб»	21	01.12.2019	30.12.2019	Согласованный дизайн-проект	Чаусова Т.В.
9.2	П	Согласование проекта зонирования центра цифрового образования «IT-куб»	21	01.12.2019	30.12.2019	Согласованный проект зонирования	Чаусова Т.В.
9.3	П	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центра цифрового образования «IT-куб»	39	24.01.2020	18.03.2020	Согласованный типовой проект инфраструктурного листа	Соковых Е.Н.
9.4	П	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб» по статьям 9.5 расходов, утвержденным документацией по отбору Российской Федерацией на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание центра цифрового образования «IT-куб»	39	24.01.2020	18.03.2020	Согласованная калькуляция	Соковых Е.Н.
9.5	П	Закупка, доставка и наладка оборудования	121	01.03.2020	20.08.2020	Извещения о проведении закупок, фотоотчет	Соковых Е.Н.
9.6	П	Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования «IT-куб»	20	01.08.2020	30.08.2020	Приказ образовательного учреждения о зачислении на обучение	Козловцева А.В.
9.7	П	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с брендбуком	17	01.08.2020	25.08.2020	Акты приемки работ, товарные накладные, фотоотчет	Козловцева А.В.
9.8	Р	Открытие центра цифрового образования «IT-куб»	22	01.09.2020	30.09.2020	Информационное освещение в средствах массовой информации, Приказ Департамента образования	Козловцева А.В.
ИТОГО:			504	01.12.2019	01.12.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Создание регионального IT центра	15 093,597	0	15 093,597	0	0	0	0
1.1	Разработка нормативно-правовой базы деятельности Центра	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Формирование штата сотрудников (10 шт.ед.)	7 553,797	0	7 553,797	0	0	0	0
1.3	Подготовка материально-технической базы Центра	7 539,8	0	7 539,8	0	0	0	0
1.4	Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций для овладения компетенциями цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Создание системы мероприятий по обмену лучшими практиками	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Исследование действующих в регионе практик в сфере IT-образования. Выявление проблемных зон.	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Разработка сборника, содержащего лучшие практики по развитию системы IT-образования в регионе	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьное образование	9 000	0	9 000	0	0	0	0
2.1	Создание IT-классов в общеобразовательных организациях региона	9 000	0	9 000	0	0	0	0
2.1.1	Создание IT-классов на 2020-2021 учебный год	9 000	0	9 000	0	0	0	0
2.1.1.6	Разработка дорожной карты по вопросу апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в школах Белгородской области в 2020/2021	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Создание IT-классов на 2021-2022 учебный год	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Организация деятельности в общеобразовательных организациях по реализации мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Открытие IT-школ	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Открытие IT-школы в г. Старый Оскол	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2	Открытие IT-центра в «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области п. Разумное-54	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Открытие IT-центра в МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15 «ЛУЧ» города Белгорода»	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Создание площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в муниципальных образованиях региона	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Алексеевском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Белгородском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Борисовском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6	Создание площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Валуйском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6.1	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на базе МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6.2	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на базе МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
2.4.7	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Вейделевском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.8	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Волоконовском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.9	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Грайворонском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.10	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Губкинском городском округе	0	0	0	0	0	0	0

2.4.11	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Корочанском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.12	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Ивнянском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.13	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Красногвардейском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.14	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Красненском районе на базе «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского района	0	0	0	0	0	0	0
2.4.15	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Краснояружском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.16	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Новооскольском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.16.1	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
2.4.16.2	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на территории МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области им. Г. Т. Ильченко»	0	0	0	0	0	0	0
2.4.16.3	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере на территории МБУДО «Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области»	0	0	0	0	0	0	0
2.4.17	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Ракитянском районе на базе муниципального образовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1»	0	0	0	0	0	0	0

2.4.18	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Ровеньском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.19	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Старооскольском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.20	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Чернянском районе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.21	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Шебекинском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.22	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в Яковлевском городском округе	0	0	0	0	0	0	0
2.4.23	Создание площадки для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере в городском округе «Город Белгород»	0	0	0	0	0	0	0
2.4.23.4	Осуществление деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3	Профессиональное образование	5 295	0	5 295	0	0	0	0
3.1	Актуализация учебно-методической базы профессиональных образовательных организаций (ПОО)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) для подготовки ИТ-специалистов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда	0	0	0	0	0	0	0

3.1.5	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации							
3.1.15	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.1.16	Разработка основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.17	Разработка программ новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части	0	0	0	0	0	0	0
3.1.18	Включение новых дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) в соответствии с потребностями работодателей за счет вариативной части в учебные планы ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.1.19	Разработка программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и ПМ (в том числе разделов) по предпринимательству для поддержки и развития молодежного предпринимательства в сфере ИТ в условиях дефицита рабочих мест на рынке труда, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного поведения на рынке труда	0	0	0	0	0	0	0
3.1.20	Лицензирование основных профессиональных образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов в ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.1.21	Сбор заявок от предприятий ИТ-сферы на разработку дополнительных образовательных программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.30	Дополнение содержания рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ (в том числе разделов) по профессиям и специальностям СПО, получение образования по которым связано с формированием 2-х и более ключевых компетенций цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0

3.1.31	Разработка отчета о количестве выпускников ПОО с ключевыми компетенциями цифровой экономики (ККЦЭ)	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Повышение квалификации кадрового ресурса ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Повышение ИТ-компетентности преподавателей, в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Повышение ИТ-компетентности преподавателей, в т.ч. с использованием ДОТ, прошедших обучение и стажировку на предприятиях ИТ-сферы	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Организация взаимодействия по подготовке кадров с предприятиями ИТ-сферы	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Разработка системы мотивации для совместителей	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Разработка системы получения дополнительных смежных профессий по заказу ИТ-компаний	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Привлечение специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3.2	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3.3	Заключение договоров с ИТ-компаниями для привлечения специалистов предприятий ИТ-сферы к образовательному процессу	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Заключение договоров с ИТ-предприятиями региона о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Прохождение студентами ИТ-специальностей стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.7	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.8	Заключение договоров с ИТ-предприятиями региона о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.9	Прохождение студентами ИТ-специальностей стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0

3.3.10	Разработка программ стажировок по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.11	Заключение договоров с ИТ-предприятиями региона о прохождении студентами стажировок по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.12	Прохождение студентами ИТ-специальностей стажировки в коммерческих и государственных организациях по направлениям цифровой экономики	0	0	0	0	0	0	0
3.3.13	Организация проектной деятельности ИТ-компаний совместно со студентами и преподавателями	0	0	0	0	0	0	0
3.3.13.1	Участие студентов в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	0	0	0	0	0	0	0
3.3.13.2	Участие студентов в проектно-исследовательской и проектной работе в сфере ИТ по заявкам предприятий	0	0	0	0	0	0	0
3.3.13.3	Разработка практикоориентированных проектов	0	0	0	0	0	0	0
3.3.13.4	Разработка практикоориентированных проектов	0	0	0	0	0	0	0
3.3.14	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.3.15	Составление списка студентов для прохождения онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.3.16	Прохождение студентами онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.3.17	Составление списка онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.3.18	Составление списка студентов для прохождения онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.3.19	Прохождение студентами онлайн курсов по ИТ-профилю, в т.ч. по основам предпринимательской деятельности	0	0	0	0	0	0	0
3.3.20	Заключение договоров целевого обучения с ИТ-предприятиями региона	0	0	0	0	0	0	0
3.3.21	Заключение договоров целевого обучения с ИТ-предприятиями региона	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Развитие конкурсного движения по ИТ-компетенциям	0	0	0	0	0	0	0

3.4.1	Организация участия обучающихся ПОО во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Участие студентов специальностей ИТ-профиля в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по ИТ-направлениям	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.4	Участие в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.6	Организация участия обучающихся ПОО во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.8	Участие студентов специальностей ИТ-профиля в региональных, всероссийских и международных чемпионатах кейсов по ИТ-направлениям	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.9	Участие в других конкурсных мероприятиях по ИТ-компетенциям	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Модернизация материально-технической базы ПОО для обучения студентов по ИТ-специальностям (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia)	5 295	0	5 295	0	0	0	0	0
3.5.1	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia)	5 295	0	5 295	0	0	0	0	0
3.5.2	Закупка компьютеров и другого оборудования (в т.ч. согласно стандартам Worldskills Russia)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Организация комплекса профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, ярмарка вакансий)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Организация работы центра содействия трудоустройству выпускников	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ПОО, участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.2	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайтов ПОО по вопросам трудоустройства	0	0	0	0	0	0	0	0

3.7.3	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов	0	0	0	0	0	0	0
3.7.4	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся.	0	0	0	0	0	0	0
3.7.5	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.7.6	Организация экскурсий для студентов на предприятия/организации области	0	0	0	0	0	0	0
3.7.7	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен.	0	0	0	0	0	0	0
3.7.8	Корректировка базы предприятий и организаций-партнеров ПОО, участвующих во взаимодействии в сфере подготовки кадров	0	0	0	0	0	0	0
3.7.9	Размещение информации на информационных стендах, страницах сайтов ПОО по вопросам трудоустройства	0	0	0	0	0	0	0
3.7.10	Доведение информации полученной из центров занятости населения муниципальных районов и городских округов о наличии вакансий до студентов	0	0	0	0	0	0	0
3.7.11	Организация и проведение мероприятий, очных встреч с участием представителей работодателей, центров занятости населения и обучающихся	0	0	0	0	0	0	0
3.7.12	Проведение областной акции «Карьерный старт» на базе ПОО	0	0	0	0	0	0	0
3.7.13	Организация экскурсий для студентов ПОО на предприятия/организации области	0	0	0	0	0	0	0
3.7.14	Организация учета трудоустройства всех выпускников и отдельно выпускников прошедших демонстрационный экзамен	0	0	0	0	0	0	0
4	Высшее образование	0						
4.1	Организация работы по увеличению контрольных цифр приема в организации высшего образования по ИТ-направлениям	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Организация проведения стажировок студентов организаций ВО в ведущих ИТ компаниях	0	0	0	0	0	0	0

4.3	Организация проведения регионального чемпионата кейсов по ИТ-технологиям для студентов организаций ВО	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Организация проведения дистанционных образовательных лекций в организациях ВО с представителями передовых ИТ-компаний России и региона	0	0	0	0	0	0	0
5	Грантовая поддержка в ИТ-сфере	20 000	0	20 000	0	0	0	0
5.2	Разработка системы грантовых конкурсов в ИТ-сфере	20 000	0	20 000	0	0	0	0
5.2.5	Проведение конкурсных процедур в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у школьников Белгородской области в рамках дополнительного образования»	17 000	0	17 000	0	0	0	0
5.2.10	Проведение конкурсных процедур в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию компетенций цифровой экономики у взрослого населения Белгородской области в рамках дополнительного профессионального образования»	3 000	0	3 000	0	0	0	0
5.2.12	Разработка положения о конкурсе в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	0	0	0	0	0	0	0
5.2.13	Проведение конкурсных процедур в рамках мероприятия «Конкурс грантов по формированию программы переподготовки по информационной безопасности в рамках дополнительного профессионального образования»	0	0	0	0	0	0	0
5.2.14	Контрольное сопровождение грантовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0
6	Организация комплекса профориентационных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Информационная кампания в поддержку всероссийской образовательной акции Digital Диктант	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Содействие в организации и проведении Школы IT-decision lab	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Проведение Всероссийской акции «Урок цифры» (Персональные помощники)	0	0	0	0	0	0	0

6.4	Проведение «Уроков цифры» (Безопасность будущего)	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Проведение «Уроков цифры» (Искусственный интеллект и машинное обучение)	0	0	0	0	0	0	0
6.6	Городской лагерь IT-holidays	0	0	0	0	0	0	0
6.7	Проведение Выездного IT-лагеря	0	0	0	0	0	0	0
7	Информационная поддержка Регионального-IT центра и освещение в СМИ	1 000	0	1 000	0	0	0	0
7.1	Информационная поддержка в социальной сети ВКонтакте	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Информационная поддержка в социальной сети Facebook	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Информационная поддержка в социальной сети Instagram	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Информационная поддержка в социальной сети Telegram	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Информационная поддержка на видеохостинге YouTube	0	0	0	0	0	0	0
7.6	Информационная поддержка в социальной сети Одноклассники	0	0	0	0	0	0	0
7.18	Создание портала «ИТ-регион»	1 000	0	1 000	0	0	0	0
7.19	Организация курсов для учащихся IT-классов «Digital рейд»	0	0	0	0	0	0	0
7.20	Образовательный хакатон для учителей и студентов педагогических направлений подготовки «Eduton»	0	0	0	0	0	0	0
7.21	УчиTech	0	0	0	0	0	0	0
8	Развитие цифровой образовательной среды в Белгородской области на базе Яндекс.Лицея	0	0	0	0	0	0	0
9	Создания центра цифрового образования «IT-куб»	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		50 388,597	0	50 388,597	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая мотивация педагогического состава в повышении квалификации для овладения компетенций цифровой экономики	Не достижение результатов проекта, соответствующих заданным требованиям	Разработка программ дополнительного профессионального образования (не менее 16 ч.) для педагогов общеобразовательных организаций	Бучек А.А., Тишина Е.Г.	Оперативная профориентационная и информационно-агитационная работа
2.	Низкая мотивация школьников в обучении информатики, математики и физики для овладения компетенциями по ИТ-направлению	Не достижение результатов проекта, соответствующих заданным требованиям	Регулярный мониторинг деятельности ИТ-классов на территории региона, ИТ-школ, муниципальных площадок для распространения лучшего образовательного опыта в ИТ-сфере	Мирошников Е.В., Тишина Е.Г., Гладкова А.А.	Масштабная информационная кампания по итогам мониторинга. Проведение дополнительных профориентационных встреч
3	Низкий уровень компетенций цифровой экономики у педагогов	Срыв сроков реализации проекта. Не достижение результатов проекта, соответствующих заданным требованиям	Заключение соглашения о сотрудничестве с «Яндекс» и «Алгоритмика»	Мирошников Е.В., Тишина Е.Г.	Оперативная корректировка программ дополнительного профессионального образования для педагогов

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Павлова О.А., заместитель Губернатора Белгородской области	Проектный менеджер 2 класса	Куратор проекта	Приказ департамента внутренней и кадровой политики от 11 сентября № 844
2.	Мирошников Е.В., начальник департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный менеджер 2 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166

3.	Уварова К.А., заместитель начальника управления – начальник отдела реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный менеджер 3 класса	Администратор проекта, член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
4.	Белоусова Н.А., консультант отдела реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Оператор мониторинга, ответственный за блоки, член рабочей группы	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
5.	Кравченко О.А., заместитель начальника департамента – начальник управления развития информационной инфраструктуры департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
6.	Баранов Д.Ю., начальник управления развития информационного общества департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
7.	Медведев И.А., консультант отдела реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный специалист 1 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
8.	Агафонова А.В., консультант отдела реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития Белгородской области	Проектный специалист 1 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
9.	Тимушева О.М., главный инспектор отдела реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития Белгородской области	–	Член рабочей группы	Приказ департамента цифрового развития Белгородской области от 14 августа 2020 года № 166
10.	Цвяткова А.В., техник Центра информационных технологий ОГБУ «Белгородский информационный фонд»	–	Член рабочей группы	Приказ ОГБУ «БИФ» от 12 августа 2020 года №12/08/1
11.	Берест А.П., техник Центра информационных технологий ОГБУ «Белгородский информационный фонд»	–	Член рабочей группы	Приказ ОГБУ «БИФ» от 12 августа 2020 года №12/08/1

12.	Задохин Д.В., руководитель центра развития ИТ-отрасли ОГБУ «Белгородский информационный фонд»	–	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОГБУ «БИФ» от 12 августа 2020 года №12/08/1
13.	Степаниденко М.С., пиар-специалист ГАУ БО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	–	Член рабочей группы	Приказ от 24 августа 2020 № 106
14.	Гладкова А.А., заведующий Региональным ИТ-центром	–	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14.08.2020 № 588-ОД
15.	Бучек А.А., ректор ОГАОУ ДПО БелИРО	Проектный специалист 1 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД
16.	Слинков А.М., проректор по научной и инновационной деятельности ОГАОУ ДПО БелИРО	-	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД
17.	Устинов А.В., методист Регионального ИТ-центра	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД
18.	Столярова Л.В., методист Регионального ИТ-центра	-	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД
19.	Евсюков Е.В., методист Регионального ИТ-центра	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД
20.	Семенова Ю.С., инженер Удостоверяющего центра ОГБУ «Белгородский информационный фонд»		Член рабочей группы	Приказ ОГБУ «БИФ» от 12 августа 2020 года №12/08/1
21.	Анохина Е.В., специалист центра учебного книгообеспечения ОГАОУ ДПО БелИРО	–	Член рабочей группы	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 07 сентября 2020 года № 652-ОД
22.	Савенкова Я.С., главный экономист ОГАОУ ДПО БелИРО	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД

23.	Колодезный Е.В., заведующий центром по административно-хозяйственной работе и безопасности ОГАОУ ДПО БелИРО	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 августа 2020 года № 588-ОД
24.	Шаповалова Н.А., начальник отдела высшего образования и науки управления науки департамента внутренней и кадровой политики области	проектный менеджер	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента внутренней и кадровой политики от 11 сентября 2020 года № 849
25.	Рухленко Н.М., первый заместитель начальника департамента – начальник управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента образования Белгородской области от 25 июня 2020 года №1650
26.	Хоменко Е.С., заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента образования Белгородской области от 25 июня 2020 года №1650
27.	Дмитриева Е.Ф., консультант отдела общего образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области	проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ департамента образования Белгородской области от 25 июня 2020 года №1650
28.	Тишина Е.Г., начальник департамента образования Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Ответственный за блоки	Приказ департамента образования Белгородской области от 25 июня 2020 года № 1650
29.	Шаповалова Л.Т., начальник управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы, Ответственный за блоки	Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 29 июня 2020 года № 597
30.	Непорожня Г.В., начальник отдела среднего профессионального образования и профессионального обучения управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики области	Проектный специалист 1 класса	Ответственный за блоки	Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 29 июня 2020 года № 597
31.	Бескишкова С.И., заместитель начальника отдела среднего профессионального образования и профессионального обучения управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики области	Проектный специалист 2 класса	Ответственный за блоки	Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 29 июня 2020 года № 597

32.	Амелькина Е.В., начальник отдела материально-методического обеспечения подведомственных учреждений управления профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики области	—	Член рабочей группы, Ответственный за блоки	Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 29 июня 2020 года № 597
33.	Шаталов О.А., директор ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» от 22 июня 2020 года № 235
34.	Тальпис А.А., руководителя Регионального центра координации цифровизации ПОО	-	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» от 22 июня 2020 года № 235
35.	Афанасьева О.В., директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	—	Член рабочей группы	Приказ ОГАПОУ «Алексеевский колледж» от 25 июня 2020 №471
36.	Попова Е.А., директор ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАПОУ «БПК» от 22 июня 2020 №505-ах
37.	Аверьянова Л.В., директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»	-	Член рабочей группы	Приказ ОГАПОУ «Валуйский колледж» от 23 июня 2020 №100
38.	Посохина Е.В., руководитель учебно-методического центра профессионального развития и обучения	—	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОАУ «ИРКП» от 23 июня 2020 года №175
39.	Лобашова Ю.А., консультант центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций	—	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ ОАУ «ИРКП» от 23 июня 2020 года №175
40.	Куравин А.Л., директор АНО «Региональное агентство развития квалификаций»	—	Член рабочей группы	Приказ АНО «РАРК» от 23 июня 2020 года №23-ОД
41.	Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода	—	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 16 сентября 2020 года № 909

42.	Рощупкина А.В., директор МБУ «Центр оценки качества образования» Алексеевского городского округа	–	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа от 17 июня 2020 года №435
43.	Бозина Н.А., и.о. заместителя руководителя комитета социальной политики - начальника управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ Управления образования администрации Белгородского района от 15 июня 2020 № 564
44.	Кравченко С.Н., заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию	Проектный специалист 1 класса	Ответственный за блоки	Распоряжение администрации Борисовского района от 19 июня 2020 года №701-р
45.	Головки И.В., директор ОГБОУ «Борисовская СОШ им. А.М. Рудого»	-	Член рабочей группы	Распоряжение администрации Борисовского района от 19 июня 2020 года №701-р
46.	Седых Е.В., начальник отдела оценки качества образования управления образования администрации Валуйского городского округа	–	Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 18 июня 2020 года № 426-од
47.	Жукова С.И., начальник управления образования администрации Валуйского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 17 сентября 2020 года № 641-од
48.	Будыкина С.А., директор МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области	-	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 17 сентября 2020 года № 641-од

49.	Лысенко Е.Н., директор МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района Белгородской области	-	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 17 сентября 2020 года № 641-од
50.	Елдынова Л.В., заместитель начальника управления образования администрации Валуйского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 17 сентября 2020 года № 641-од
51.	Давыдова Е.Е., начальник отдела информатизации и МТО муниципального центра оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области	-		Приказ управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 18 июня 2020 года № 615
52.	Шищенко А.С., начальник отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации управления образования администрации Грайворонского городского округа	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Распоряжение администрации Грайворонского городского округа «О включении в команду областного проекта «Кадры для цифровой трансформации» от 16.06.2020 г. №652-р
53.	Щетинина С.Н., первый заместитель начальника управления образования администрации Губкинского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 21 мая 2020 года №377-ра

54.	Медведева Т.В., начальник отдела оценочных процедур, аттестации педагогических и руководящих кадров МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области от 17 июня 2020 года № 444
55.	Фетисов П.А., начальник отдела информационного обеспечения администрации Красногвардейского района Белгородской области	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Распоряжение администрации Красногвардейского района от 17 июня 2020 года № 545
56.	Онежко И.Г., заместитель начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 15 июня 2020 года №294
57.	Кравченко О.В., начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации Красненского района	Проектный менеджер 3 класса	Ответственный за блоки	Распоряжение администрации Красненского района от 16 июня 2020 года №528-р
58.	Лытнев А.А., начальник отдела информатизации, делопроизводства, взаимодействия со СМИ аппарата главы администрации Красненского района	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы	Распоряжение администрации Красненского района от 16
59.	Кравцов С.А., начальник отдела информационных технологий администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 19 июня 2020 года № 704
60.	Аносов К.И., директор МКУ «Центр сопровождения образования» Новооскольского городского округа	-	Член рабочей группы	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 19 июня 2020 года № 704

61.	Матвеев И.Н., начальник отдела качества образования управления образования администрации Ракитянского района	–	Ответственный за блоки	Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 18 июня 2020 года №209-11-646
62.	Сикарев О.Н., начальник отдела информатизации связи администрации Ровеньского района	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Распоряжение главы администрации Ровеньского района от 20 мая 2020 года №288
63.	Гречанюк С.В., первый заместитель главы администрации городского округа – руководитель аппарата администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Ответственный за блоки	Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от 17 июня 2020 года №127-рх
64.	Нифанов Р.Н., заместитель начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы	Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от 17 июня 2020 года №127-рх
65.	Верченко М.Г., Начальник управления образования администрации Чернянского района	-	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Распоряжение главы администрации Чернянского района от 23 июня 2020 года № 349-р
66.	Сабадаш А.М., Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы, ответственный за блоки	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 18 июня 2020 года № 720
67.	Бабанин М.Н., Начальник МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа»	-	Ответственный за блоки	Распоряжение администрации Яковлевского городского округа от 17 июня 2020 года № 739-р

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Еженедельно